



MØTEINNKALLING

Utvalg: **Formannskapet**
Møtested: Rådhuset - ordførerens kontor
Møtedato: **24.04.2018** Tid: kl. 10.00

Representantene innkalles herved. Eventuelle forfall meldes snarest til tlf. 476 07845. Vararepresentantene skal bare møte etter særskilt innkalling.

SAKLISTE

Arkiv	Saksnummer	Journr.
Q 13	18/19 PROSJEKTREGNSKAP STRANDGATA, ØRABAKKEN OG STORVANNSVEIEN	16/143
Q 14	18/20 PROSJEKTREGNSKAP - HJELMSØYVEIEN OG RACHVEIEN	16/996
234	18/21 RENOVERING AV TAK - POLARHALLEN	18/5
150	18/22 NEDSTYRINGSPROSESS	17/748
U 01	18/23 PROSJEKTPLAN VIDEREFØRING AV OMSTILLINGSARBEIDET MÅSØY KOMMUNE	18/217
076	18/24 KULTURPRIS 2018 (Unnt. off. Of. § 13)	18/7

Orienteringssaker:

- Økonomirapport mars
- Forespørsel fra Salmar vedr. etablering av nye lokaliteter
- Folkemøte om fylkessammenslåing 25. april 2018

MÅSØY KOMMUNE, 9690 Havøysund, den 17. april 2018

Reidun Mortensen
ordfører

PROSJEKTREGNSKAP STRANDGATA, ØRABAKKEN OG STORVANNSSVEIEN

Saksbehandler: Ingrid Majala
 Arkivsaksnr.: 16/143

Arkiv: Q13

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
47/16	Kommunestyret	16.06.2016
85/16	Kommunestyret	08.12.2016
16/17	Formannskapet	25.04.2017
18/17	Kommunestyret	11.05.2017
7/18	Teknisk komite	27.02.2018
12/18	Teknisk komite	10.04.2018
19/18	Formannskapet	24.04.2018
/	Kommunestyret	

Innstilling:

Kommunestyret tar prosjektrengskapene for Strandgata Øst, Ørabakken og Storvannsveien, med en total overskridelse på kr.386 904,- (3 %) til orientering.

Behandling/vedtak i Teknisk komite den 27.02.2018 sak 7/18**Behandling:**

Repr. Børre Stabell(AP) fremmet følgende forslag til vedtak:

Saken returneres til administrasjon for utarbeidelse av fullstendig prosjektrengskap

Votering:

Rådmannens innstilling – Falt

Forslag fremmet av repr. Børre Stabell – Enst. vedtatt

Vedtak:

Saken returneres til administrasjon for utarbeidelse av fullstendig prosjektrengskap.

Behandling/vedtak i Teknisk komite den 10.04.2018 sak 12/18**Behandling:****Vedtak:**

Kommunestyret tar prosjektrengskapene for Strandgata Øst, Ørabakken og Storvannsveien, med en total overskridelse på kr.386 904,- (3 %) til orientering.

Enst. Vedtatt

Dokumenter:

- DOK I 16/143-16 02.02.2016 RAD/DRU/LDA Q13
OVERFLATE VANN STRANDGATEN 148
- DOK I 16/143-16 02.02.2016 RAD/DRU/LDA Q13
KOSTNADER STIKKLEDNING TOBØ
- DOK U 16/143-16 22.06.2016 RAD/FSK/LIS Q13
MELDING OM POLITISK VEDTAK - INTERPELLASJON KOMMUNESTYREMØTE
16.06.16
- DOK I 16/143-16 02.02.2016 RAD/DRU/LDA Q13
BYGGEMØTE 1-7
- DOK I 16/143-16 08.04.2016 RAD/DRU/LDA Q13
E-POST FRA ORDFØRER TIL FYLKESKOMMUNEN ANGÅENDE VEGSTANDAR PÅ
STRANDGATA.
- DOK I 16/143-16 05.01.2017 RAD/FSK/ORD Q13
SV: HALLVIKA HAVØYSUND
- DOK I 16/143-16 02.02.2016 RAD/DRU/LDA Q13
ENDRINGSMELDING 1-3 SWECO BYGGELEDELSE VA
- DOK U 16/143-16 10.01.2017 RAD/DRU/LDA Q13
HALLVIKA I HAVØYSUND
- DOK I 16/143-16 04.05.2016 RAD/DRU/LDA Q13
FV 889 - HAVØYSUND
- DOK U 16/143-16 06.09.2016 RAD/FSK/ORD Q13
KONTRAKT VEDRØRENDE FV889 HAVØYSUND SENTRUM
- DOK U 16/143-16 31.05.2016 RAD/DRU/LDA Q13
ØKONOMISK OVERSKRIDELSE VA-STRANDGATA HAVØYSUND
- DOK I 16/143-16 25.10.2016 RAD/DRU/LDA Q13
VS: DOKUMENT 2016/0148-2 OVERSENDELSE AV KLAGE PÅ OFFENTLIG
ANSKAFFELSE SENDT FRA KLAGENEMNDA FOR OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
- DOK I 16/143-16 08.11.2016 RAD/DRU/LDA Q13
SLUTTOPPGJØR STRANDGATA VA- MÅSØY KOMMUNE
- DOK I 16/143-16 26.08.2016 RAD/DRU/LDA Q13
ANSKAFFELSESSAK MÅSØY KOMMUNE, 19.08.2016.DOC
- DOK U 16/143-16 21.04.2016 RAD/DRU/LDA Q13
HENVENDELSE TIL FYLKESKOMMUNEN ANGÅENDE FV889 HALLVIKA
- DOK I 16/143-16 08.03.2016 RAD/DRU/LDA Q13
HENVENDELSE TIL FYLKESKOMMUNEN ANGÅENDE FV889 HALLVIKA.
- DOK U 16/143-16 15.05.2017 RAD/FSK/LIS Q13
MELDING OM POLITISK VEDTAK - PROSJEKTREGNSKAP STRANDGATA
HAVØYSUND
- DOK U 16/143-16 16.12.2016 RAD/FSK/LIS Q13
MELDING OM POLITISK VEDTAK - KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE SAK
15/2016
- DOK I 16/143-16 14.06.2016 RAD/FSK/ORD Q13
INTERPELLASJON TIL KOMMUNESTYRET 16.06.16
- DOK I 16/143-16 24.02.2016 RAD/DRU/LDA Q13
ENDRINGSMELDING 4
- DOK U 16/143-16 27.04.2017 RAD/FSK/LIS Q13
MELDING OM POLITISK VEDTAK - PROSJEKTREGNSKAP STRANDGATA
HAVØYSUND

- DOK U 16/143-16 15.06.2016 RAD/FSK/ORD Q13
SVAR PÅ INTERPELLASJON FRA GEORG MATHISEN I KOMMUNESTYRETS
MØTE 16.JUNI 2016
- DOK I 16/143-16 22.07.2016 RAD/DRU/LDA Q13
VEDR. MELDING OM VEDTAK - INTERPELLASJON I KOMMUNESTYREMØTE
- DOK I 16/143-16 17.11.2016 RAD/DRU/LDA Q13
BYGGEMØTE 8 - 15
- DOK I 16/143-16 06.12.2016 RAD/FSK/LIL Q13
KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE SAK 15/2016
- DOK U 16/143-16 21.12.2016 RAD/DRU/LDA Q13
ORIENTERING - RØR OG KUMMER SOM ER LAGRET VED STORVANNET
- DOK U 16/143-16 21.12.2016 RAD/DRU/LDA Q13
ORIENTERING - PROSJEKT VEI OG VA-NETT STORVANNNSVEIEN
- DOK U 16/143-16 18.11.2016 RAD/DRU/LDA Q13
STRANDGATA HAVØYSUND
- DOK U 16/143-16 21.12.2016 RAD/DRU/LDA Q13
ORIENTERING - PROSJEKT VEI OG VA STORVANNNSVEIEN
- DOK I 16/143-16 18.11.2016 RAD/DRU/LDA Q13
KONSULENTTJENESTER EM 6-7
- DOK I 16/143-16 21.12.2017 RAD/DRU/LDA Q13
OVERTAKELSESPROTOKOLL - ØRABAKKEN, SØNDREGATE OG
STORVANNNSVEIEN
- DOK I 16/143-16 11.05.2016 RAD/DRU/LDA Q13
BYGGEMØTE NR. 8 FV 889 HP 03 FORTAU HAVØYSUND SENTRUM VA-ANLEGG
FOR MÅSØY KOMMUNE

Innledning:

Saksutredning:

Prosjektet Strandgata Øst fikk lånefinansiering gjennom kommunestyret i sak 42/14, hvor lånesummen på kr 6 250 000,00 ble vedtatt for full finansiering av prosjektet.

Historikk:

Prosjektet startet i 2014

Måsøy kommune skal renovere deler av VA-anlegget i Havøysund. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Statens Vegvesen, som skal utbedre veg og fortau i samme trase. Arbeidet består i utskifting av VA-ledninger og kummer. Omfanget på arbeidet (traseen) er ca 580 m. I tillegg skal utslippsledning sjø flyttes noe.

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Måsøy kommune og Statens Vegvesen. Måsøy kommunes avgrensning er fra traubunn veg og ned til grøftebunn. Statens Vegvesen skal legge ny overvannsledning i samme grøft som de kommunale ledningene, grøftekostnadene er derfor delte, og Måsøy kommune belastes med 2/3 av grøftekostnadene.

Prosjektet omfatter utskifting vann og avløp fra område pumpestasjon/fergeleie til Hallviksvingen (Strandgata øst). Det er i prosjektet meldt inn 2 mulige oppsjoner. Dette gjelder videre fremføring av vannledning fra Hallviksvingen til industriområde i Hallvika og utskifting vann og avløp fra Havøysund sentrum og opp til Ørabakken. Pga. de kalkulerte kostnadene er det tvilsomt om oppsjonene kan gjennomføres. Dette må vurderes nærmere når anbudssummene for hovedprosjektet og oppsjonene er kjent. Pr.dato forholder en seg til et

utarbeidet kostnadsoverslag fra konsulenten basert på erfaringspriser (ca. priser). Dette overslaget antyder en prosjektsum på kr. 5.663.619,- ekskl. offentlige avgifter mv. Differansen mellom dette beløpet og vedtatt beløp i investeringsbudsjettet bør ligge som en kapitalreserve i prosjektet. Skulle det bli midler til overs i hovedprosjektet, bør oppsjon for utskifting VA-ledning fra sentrum til Ørabakken prioriteres. Hovedårsaken til denne anbefalingen er at vi har hatt mange og kostbare ledningsbrudd på akkurat dette rørstrekket.

Gjennom sak 18/17 fikk kommunestyret presentert prosjektregnskapet for Strandgata Øst og Ørabakken, og det ble vedtatt å endre lånerammen til Strandgata Øst med kr 1 164 571,78 til fordel for Ørabakken.

Disse prosjektene er innenfor samme kontrakt og kan betraktes som et prosjekt

Strandgata Øst	Kostnadsrammer		Regnskap	Avvik
	Opprinnelig	Justert		
<i>Utgifter</i>				
Investeringsutgifter	6 250 000,00	5 085 428,22	5 247 065,42	161 637,20
<i>Prosjektspesifikk finansiering</i>				
<i>Øremerket lån</i>	6 250 000,00	5 085 428,22	5 033 120,22	-52 308,00
<i>Annan generell finansiering</i>	-	-	213 945,20	213 945,20
Sum finansiering	6 250 000,00	5 085 428,22	5 247 065,42	161 637,20
Udekket/udisponert	-	-	-	-

Prosjekt Ørabakken ble i budsjettprosessen vurdert til å ha behov for en lånefinansiering på kr 800 000,00 gjennom kommunestyret i sak 96/15. Det ble gjort endring i vurderingen av lånefinansieringen i sak 27/16 hvor lånebeløpet på kr 1 400 000,00 ble vedtatt.

Ørabakken	Kostnadsrammer		Regnskap	Avvik
	Opprinnelig	Justert		
<i>Utgifter</i>				
Investeringsutgifter	800 000,00	2 564 571,78	1 491 308,00	-1 073 263,78
<i>Prosjektspesifikk finansiering</i>				
<i>Øremerket lån</i>	800 000,00	2 564 571,78	1 439 000,00	-1 125 571,78
<i>Annan generell finansiering</i>	-	-	--	-
Sum finansiering	800 000,00	2 564 571,78	1 439 000,00	-1 125 571,78
Udekket/udisponert	-	-	52 308,00	52 308,00

Prosjekt Storvannsveien ble i budsjettprosessen vurdert til å ha behov for en lånefinansiering på kr 4 000 000,00 gjennom kommunestyret i sak 96/15. Prosjektet ble justert fra å gjelde asfaltering til vei, vann og avløp.

Det ble 28. april 2016 søkt om trafikksikkerhetsmidler til forlengelse av fortau i Søndregate, Samferdselsdepartementet tildelte Måsøy kommune kr. 465.000,- i tilskudd.

Storvannsveien	Kostnadsrammer		Regnskap	Avvik
	Opprinnelig	Justert		
<i>Utgifter</i>				
Investeringsutgifter	5 000 000,00	5 000 000,00	6 499 802,24	1 499 802,24
<i>Prosjektspesifikk finansiering</i>				
<i>Øremerket lån</i>	<i>4 000 000,00</i>	<i>4 000 000,00</i>	<i>5 254 645,49</i>	<i>1 254 645,49</i>
<i>Annan generell finansiering</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>445 560,33</i>	<i>-554 439,67</i>
<i>Tilskudd</i>			<i>-465 000,00</i>	<i>-465 000,00</i>
Sum finansiering	5 000 000,00	5 000 000,00	5 700 205,82	700 205,82
Udekket/udisponert	-	-	334 596,42	334 596,42

Her vises prosjektene i en samlet oversikt.

Samlet	Kostnadsrammer		Regnskap	Avvik
	Opprinnelig	Justert		
<i>Utgifter</i>				
Investeringsutgifter	12 650 000,00	12 650 000,00	13 238 175,66	588 175,66
<i>Prosjektspesifikk finansiering</i>				
<i>Øremerket lån</i>	<i>11 650 000,00</i>	<i>11 650 000,00</i>	<i>11 726 765,72</i>	<i>76 765,72</i>
<i>Annan generell finansiering</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>659 505,53</i>	<i>-340 494,47</i>
<i>Tilskudd</i>			<i>-465 000,00</i>	<i>-465 000,00</i>
Sum finansiering	12 650 000,00	12 650 000,00	12 386 271,24	-263 728,76
Udekket/udisponert	-	-	386 904	386 904

Det vil si en total overskridelse på kr. 386.904,- (3%).

Teknisk komite behandlet 27.02.18 prosjektrengskap Strandgata, Ørabakken og Storvannsveien.

I forbindelse med overskridelse, ønsker teknisk komite å gå gjennom detaljene i prosjektet slik at man tar lærdom av hva som har gått galt. Dette for å slippe overskridelser i framtiden.

Vedtak: Saken returneres til administrasjonen for utarbeidelse av fullstendig prosjektrengskap.

I den forbindelse har administrasjonen lagt sluttoppstilling som vedlegg til saken, slik at teknisk komite kan analysere prosjektet i detalj.

Kort fortalt hva som er årsaken til overskridelsen er at man har forsterket vegen med to lag asfalt, og bredet ut vegen i forhold til hva som var beskrevet. Grunnen til at man forsterket vegen var en mangelfull prosjektering, det er ikke kjent hva som var tanken når det ble foretatt bestilling. Bestillingen ble gjort av Rådmann i 2015.

Etatssjefens/rådmannens vurdering (også personal- og økonomiske konsekvenser):

Vedlegg:

Sluttopstilling Strandgata øst VA- Måsøy kommune
Sluttopstilling opsjon 1 – Ørabakken
Sluttopstilling Sturvannsveien
Tillsagnsbrev - Det kongelige samferdselsdepartement

Havøysund, den 04. April 2018

Lill Torbjørg Leirbakken
Rådmann

Ingrid Majala
Økonomisjef

Sluttoppstilling Strandgata VA- Måsøy kommune

Avrop

Kontraktssum	6 472 284	
- regningsarbeider	-215 000	
justering pga flere forhold	17 045	
Korrigert kontraktbeløp	6 274 329	
- justering grøfteandel	-56 055	
+ justering felleskostnader	34 597	
Foreløpig kostnad	6 252 871	
- Kap 8 kommunale veier (Se eget regnskap)	-2 881 182	
- Kap 7 Undervannsarb (utgåår)	-148 820	
Masseregulering kapittel 4	210 257	
Revidert kostnad kontrakt	3 433 126	3 433 126

Tilleggsarbeider

Tillegg VK6	218 175	
EM9- Stikkledninger venterom fergeleiet	17 644	
Tillegg VK9	177 950	
Tillegg VL i fylling V7	22 143	
Tillegg VL vaskeriet	5 862	
Tillegg blinding av VL	3 589	
Tillegg bytte skadet kjegle	10 830	
Tillegg drems mellom 2 boliger	14 858	
Sum tilleggsarbeider	471 051	471 051
Sum totale kostnader		3 904 177

Tidligere fakturert og utbetalt (eks mva)

Faktura 2420- nota 1	1 783 849	
Faktura 2452- nota 2	458 270	
Faktura 2485- nota 3	249 105	
Faktura 2522- nota 4	635 502	
Faktura 2585- nota 8	110 564	
Faktura 2494- tillegg VK6	218 174	
Faktura 2495- EM 9	17 644	
Faktura 2505- tillegg VK9	177 950	
Kreditnota 90517-Fratrekk SVV	-25 751	
Kreditnota 90464- iht nota 1	-69 950	
Faktura 2673- Tillegg VL i fylling V7	22 143	
Faktura 2675- Tillegg VL vaskeriet	5 862	
Faktura 2674- Tillegg blinding av VL	3 589	
Faktura 2672- Tillegg bytte skadet kjegle	10 830	
Faktura 2671- Tillegg drems mellom 2 boliger	14 858	
Totalt fakturert SVV- Havøysund	3 612 639	3 612 639
Gjenstående til fakturering		291 538
+ Indeksregulering		20 193
+ regulering rigg og drift		12 913
Til fakturering		324 644

Sluttopstilling Opsjon 1- Ørabakken VA- Måsøy kommune

Avrop

Opsjon 1	768 514	
Masseregulering opsjon 1	501 718	
Revidert kostnad opsjon 1	<u>1 270 232</u>	1 270 232

Tilleggsarbeider

Tillegg VK 11	19 000	
Tillegg Varioguard	147 616	
Sum tilleggsarbeider		166 616

Sum totale kostnader for opsjon 1 **1 436 848**

Tidligere fakturert (eks mva)

Faktura 2579. Tillegg VK 11	19 000	Betalt
Faktura 2559. Varioguard	147 616	Betalt
Faktura 2590. Avdr 7	388 605	Betalt
Faktura 2524. Avdr 5. Materiell	241 210	Betalt
Faktura 2553. Avdr 6	308 284	Betalt
Faktura 2624. Avdr 9	428 235	
Faktura 2638. Avdr 9B	145 162	
Kreditnota 90528	-145 162	
Kreditnota 90529	-428 235	
Faktura 2642	321 133	
Totalt fakturert Ørabakken VA	1 425 848	Disse er ikke betalt pr 7 okt 16

Gjenstående til fakturering 11 000

Sluttoppstilling Storvannsveien VA, fortau og vei, Søndregate fortau og vei, Ørabakken fra fylkesvei til slippen fortau og vei, Kirkeveien.

Avrop

Kontrakt FV 889 HP 03- Fortau Havøysund sentrum og VA anlegg for Måsøy kommune (MK).

Kontrakten omhandlet arbeider for både Statens vegvesen (SVV) og for MK.

Det er en felles kontrakt der SVV og MK har hver sine kapittel/arbeider. MK hadde følgende arbeider tilknyttet kontrakten:

- Utskifting av VA ledningsnett i Strandgata. Dette arbeidet ble del-overtatt av MK i 2016.
- Utskifting av VA ledningsnett i Ørabakken. Dette arbeidet var en opsjon i kontrakten og som MK valgte å utføre. Dette arbeidet ble del-overtatt av MK i 2016.
- Opsjon vannledning til Hallvika. MK valgte å ikke løse ut opsjonen.
- MK's del av kontrakten inneholdt også veiarbeider kommunale veier (denne sluttoppstillingen). Dette kapittelet i kontrakten utgjør ca. 2,9 mill.

Underveis i oppdraget har MK bestilt tilleggsarbeider som Tormod Kristensen Maskin AS (TKM) har akseptert å utføre etter kontraktens enhetspriser (der mulig/relevant iht. omfang) og etter timebaserte arbeider.

Disse arbeidene er:

- Utskifting av VA ledningsnett i Storvannsveien.
- Nytt fortau i Storvannsveien.
- Nytt fortau i Søndregate.
- Reasfaltering av kommunal vei og nytt fortau fra fylkesveien og ned mot slippen.
- Rehabilitering av vei (lengst nord) fra Søndregate og mot Kirka.

Denne sluttoppstillingen omfatter:

- Veiarbeider og asfaltering Storvannsveien og Søndregate.
- Utskifting av VA ledningsnett i Storvannsveien.
- Nytt fortau i Storvannsveien.
- Nytt fortau i Søndregate.
- Reasfaltering av kommunal vei og nytt fortau fra fylkesveien og ned mot slippen.
- Rehabilitering av vei (lengst nord) fra Søndregate og mot Kirka.

Kontrakt FV 889 HP 03- Fortau Havøysund sentrum og VA anlegg for Måsøy er nå avsluttet i sin helhet med denne overtakelsen Storvannsveien/Søndregate. Da VA Strandgata og VA Ørabakken tidligere er del-overtatt i 2016.

SVV har overtatt alle sine arbeider iht. kontrakten (2016).

Tidligere fakturert:

Faktura 2626- nota 1A	659 362,83
Faktura 2720- EM 17	132 793,20
Faktura 2721- EM35	76 110,18
Faktura 2735- EM36	24 101,10
Faktura 2736- nota 1B	1 336 155,17
Faktura 2804- nota 2	611 810,00
Faktura 2863- nota 3	423 506,00
Faktura 2844- forsinkelsesrenter	27 071,00
	3 290 909,48

Samlet krav fra TKM:

Omforent sum for utførte arbeider iht. mengdeark	4 789 045,00
Time/tilleggsarbeider	276 000,00
EM 17, 35 og 36	233 004,48
Forsinkelsesrenter	27 071,00
	5 325 120,48

Gjenstående til fakturering (eks mva)**2 034 211,00****+ prisregulering (eks mva)****228.496,03**

Faktura oversikt Tormod kristensen maskin AS

Storvannsveien vei, fortau og VA	Rambøll oppdragsnr: 1350021375	29.06.2017
----------------------------------	--------------------------------	------------

Fakturanr.	Fakturatype.	Beskrivelse.	Mottatt dato.	Fakturadato.	Forfallsdato.	Beløp (eks mva).
2626	Avdragsnota	A_nota 1- Materiell Storvannsveien VA	02.09.2016	02.09.2016	30.09.2016	659 362,83
2720	Tilleggsnota	EM 017 Tillegg ripping fjell og geonett	05.01.2017	05.01.2017	02.02.2017	132 793,20
2721	Tilleggsnota	Avvik 35 Utskifting jordmasser	06.01.2017	06.01.2017	03.02.2017	76 110,18
2735	Tilleggsnota	Avvik 36 Omkjøring av masser	13.01.2017	13.01.2017	10.02.2017	24 101,10
2736	Avdragsnota	A_nota 1B Storvannsveien	12.01.2017	12.01.2017	09.02.2017	1 336 155,17
2804	Avdragsnota	A_nota 2. Storvannsveien (Vei)	29.06.2017	01.07.2017	11.07.2017	611 810,00
2863	Avdragsnota	A_nota 3. Storvannsveien	07.09.2017	02.09.2017	30.09.2017	423 506,00
2844	Tilleggsnota	Krav iht. prøvetaking, samt rente	18.09.2017	17.08.2017	14.09.2017	27 071,00
2926	Avdragsnota	Sluttnota	02.11.2017	02.11.2017	30.11.2017	2 034 211,00
2925	Prisregulering	Prisregulering	02.11.2017	02.11.2017	30.11.2017	228 496,03

Sum totalt (eks mva)

5 553 616,51

Måsøy kommune - Storvannsveien, Søndregate, Ørabakken og Kirkeveien

Prisregulering av fakturaer VA

Tidligere fakturert og utbetalt (eks mva)	A	Fakturadato	Avregningskvartal	V	T	T0	e=(AV(T/T0-1)
Faktura 2626- Materiell Storvannsveien	659 363	02.09.2016	2016K3	0,9	157,7	155	10 337,11
Faktura 2720- EM17 ripping fjell	132 793	05.01.2017	2017K1	0,9	162,7	155	5 937,13
Faktura 2721- EM35 utskiftning masser	76 110	06.01.2017	2017K1	0,9	162,7	155	3 402,86
Faktura 2736- nota 1	1 336 155	12.01.2017	2017K1	0,9	162,7	155	59 739,07
Faktura 2735- EM36 omkjøring masser	24 101	13.01.2017	2017K1	0,9	162,7	155	1 077,55
Faktura 2804- nota 2	611 810	01.07.2017	2017K3	0,9	163,1	155	28 774,81
Faktura 2844- forsinkelsesrenter	27 071	17.08.2017	2017K3	0,9	163,1	155	1 273,21
Faktura 2863- nota 3	423 506	02.09.2017	2017K3	0,9	163,1	155	19 918,44
Fatura 2926- Sluttnota	2 034 211	02.11.2017	2017K4	0,9	163,3	155	98 035,85
Totalt	5 325 120						228 496,03

Tabell: 08662: Byggekostnadsindeks for veganlegg, veg i dagen (1. kv. 2004=100)

01.01.2015	31.03.2015	2015K1	153,1
01.04.2015	30.06.2015	2015K2	155
01.07.2015	30.09.2015	2015K3	155,6
01.10.2015	31.12.2015	2015K4	155,8
01.01.2016	31.03.2016	2016K1	154,3
01.04.2016	30.06.2016	2016K2	156,2
01.07.2016	30.09.2016	2016K3	157,7
01.10.2016	31.12.2016	2016K4	158,4
01.01.2017	21.03.2017	2017K1	162,7
01.04.2017	30.06.2017	2017K2	162,9
01.07.2017	30.09.2017	2017K3	163,1
01.10.2017	31.12.2017	2017K4	163,3

Antatt

hvor

A = avdragsnota for avregningsperioden, basert på kontraktens priser (eks mva) og uten fradrag for eventuelt lån, forskudd og innestående beløp.

t0 = indekstallet for den måned anbudsfristen utløper i

t = indekstallet for avregningsperioden

Postnr	Beskrivelse	Enhet	Enhetspris	Uferte mengder totalt	Omforanle mengder	Omforent sum	Uferte totalt i kr	Avdrag 1			Avdrag 2			Avdrag 3			Avdrag 4		
								Antall utført denne periode	Totalt i kr denne periode	Andel Måsey kommune	Antall utført denne periode	Totalt i kr denne periode	Andel Måsey kommune	Antall utført denne periode	Totalt i kr denne periode	Andel Måsey kommune	Antall utført denne periode	Totalt i kr denne periode	Andel Måsey kommune (kr)
D2.15.4	RIVING OG FJERNING AV KANTSTEIN, BEKKVERK, SKILT, VEGUTSTYR, M.V. a) Del	RS	45 000	1,0	1,0	45 000	67 500	0,5	22 500	22 500									
D2.15.6	RIVING AV BETONGDEKKE a) Prosessen omfatter også komplett riving av	RS	72 000	1,0	1,0	72 000	72 000	1,0	72 000	72 000									
D2.41.1	Gravoppbeiting, innlegg og utlegg a) Prosessen omfatter også sidespørter der	m3	469	0,0	0,0	0,0	0,0						20,0	9 380	9 380		121,0	56 749	56 749
D2.42.1	RØRGRØFT I LØSMASSE	m	220	0,0	0,0	0,0	0,0												
D2.42.6	EKSTRA UTVIDELSE FOR KUMMER	stk	3 650	0,0	0,0	0,0	0,0												
D2.43.12	Diameter = 120 mm b) Prosessen omfatter også legging av 160mm PVC mellom biskuk	m	146	45,0	45,0	6 570	6 570						45,0	6 570	6 570				
D2.43.22	Diameter 200 mm b) Prosessen omfatter også legging av PVC-ledning mellom sandfang	m	210	251,0	251,0	52 710	52 710		251,0	52 710									
D2.46.1	SANDFANGSKUMMER	stk	25 983	5,0	5,0	129 915	129 915		4,0	103 932			1,0	25 983	25 983				
D2.46.2	HJULPESLUK	stk	14 807	0,0	0,0	0,0	0,0												
D2.51.31	Planum på jordbivling	m2	12	0,0	0,0	0,0	0,0										2 102,6	25 231	25 231
D2.53.224	Forsterkningslag av andre sorteringer a) Prosessen omfatter også levering av	m3	341	0,0	0,0	0,0	0,0												
D2.55.1	RØRELAG AV ASFALTERT GRUS, Ag b) Prosessen omfatter også legging av Ag16	m2	127	0,0	0,0	0,0	0,0												
D2.63.11	Riving av faste dekker a) Prosessen omfatter også dekke på fylkesveg og fortau. c)	m2	6	289,0	289,0	2 312	2 312						289,0	2 312	2 312				
D2.63.121	Skjæring av asfaltdekk a) Prosessen omfatter også skjæring av asfalt: - inn med	m	80	653,0	653,0	52 240	52 240						289,0	23 120	23 120		364,0	28 120	29 120
D2.65.21	Siltelag av asfaltarusbetong (Aob) b) Prosessen omfatter også legging av Aqb11	m2	142	0,0	0,0	0,0	0,0												
D2.67.11	Beløpning av grus eller steinmateriale på skulder c) Prosessen omfatter også vegskulder	m2	35	0,0	0,0	0,0	0,0												
D2.74.412	Utlekking og alnering for grasbakke	m2	209	0,0	0,0	0,0	0,0												
D2.74.511	Etablering av grasbakke ved manuell tilfylling b) Prosessen omfatter også stre av	m2	33	0,0	0,0	0,0	0,0												
D2.75.111	Reit kantstein av naturstein b) Prosessen omfatter også legging av følgende kantstein:	m	869	307,7	307,7	267 357	267 357												
D2.75.112	Krum kantstein av naturstein b) Prosessen omfatter også legging av følgende krum	m	1 056	34,0	34,0	35 904	35 904												
D3.53.22	Forsterkningslag tilført utenfor b) Prosessen omfatter også legging av Kull 10/64mm	m3	389	0,0	0,0	0,0	0,0												
D3.55.1	RØRELAG AV ASFALTERT GRUS, Ag a) Prosessen omfatter også legging av evre	m2	219	0,0	0,0	0,0	0,0												
D3.55.5	RØRELAG AV KNUST ASFALT, Ak a) Prosessen omfatter også legging av nedre beløpning	m3	389	0,0	0,0	0,0	0,0												
D3.65.21	Siltelag av asfaltarusbetong (Aob) a) Prosessen omfatter også legging av asfalt til fylkesveg	m2	132	0,0	0,0	0,0	0,0												
D3.67.11	Beløpning av grus eller steinmateriale på skulder a) Prosessen omfatter også grusning av	m2	35	0,0	0,0	0,0	0,0												
D3.77.4	VEGGERINGS, MASKINL	RS	0	0,0	0,0	0,0	0,0												
02.1	VANNHANTERING - KOMPLETT Lokalisering: Hele anlegget. Objekt: VA-arell Andre	RS	5 000	1,0	1,0	5 000	5 000		1,0	5 000									
02.2	SIKKERHETSTILTAK VED SPRENGNING - RUND SUM Lokalisering: Sprengning av alle	RS	25 000	0,0	0,0	0,0	0,0												
02.3	RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL Bygningsdel: Utendørs va anlegg Lokalisering:	stk	4 000	9,0	9,0	36 000	36 000												
02.4	RIVING - LENGDE Bygningsdel: Utendørs va anlegg Lokalisering: Anleggsområdet	m	400	246,0	246,0	9 840	9 840												
02.5	KRYSSING TYPE EKSISTERENDE ANLEGG - UNDER KABEL GRUPPE	stk	1 509	17,0	17,0	25 500	25 500												
02.6	KRYSSING TYPE EKSISTERENDE ANLEGG - UNDER KABEL GRUPPE MED 5 TIL 10	stk	1 809	0,0	0,0	0,0	0,0												
02.7	KRYSSING TYPE EKSISTERENDE ANLEGG - GJERDE Lokalisering: Hele anlegget	stk	4 500	1,0	1,0	4 500	4 500												
02.8	KRYSSING TYPE EKSISTERENDE ANLEGG - MUR Lokalisering: Hele anlegget, ved	stk	2 500	4,0	4,0	10 000	10 000												
02.9	KRYSSING TYPE EKSISTERENDE ANLEGG - MUR Lokalisering: Hele anlegget, ved	stk	2 500	0,0	0,0	0,0	0,0												
02.10	LANGSFØRING TYPE EKSISTERENDE ANLEGG - UNDER KABEL GRUPPE	m	50	246,0	246,0	12 300	12 300												
02.11	LANGSFØRING TYPE EKSISTERENDE ANLEGG - UNDER KABEL GRUPPE MED 5 TIL	m	50	0,0	0,0	0,0	0,0												
03.01.2.1	Dybde innli 1,5 m	m	377	0,0	0,0	0,0	0,0												
03.01.2.2	Dybde innli 2,0 m	m	527	11,0	11,0	5 797	5 797												
03.01.2.3	Dybde innli 2,5 m	m	5871	63,0	63,0	36 981	36 981												
03.01.2.4	Dybde innli 3,0 m	m	647	8,0	8,0	5 176	5 176												
03.01.2.5	Dybde innli 3,5 m	m	782	0,0	0,0	0,0	0,0												
03.01.2.6	Dybde innli 4,0 m	m	842	0,0	0,0	0,0	0,0												
03.01.3.1	0,5 m løsmasser, 1,5 m fell, Dybde 2,0 m	m	1 459	114,0	114,0	166 326	166 326												
03.01.3.2	1,0 m løsmasser, 1,5 m fell, Dybde 2,5 m	m	1 509	58,5	58,5	88 277	88 277												
03.01.3.3	1,0 m løsmasser, 2,0 m fell, Dybde 3,0 m	m	1 629	137,0	137,0	223 173	223 173												
03.01.3.4	1,0 m løsmasser, 2,5 m fell, Dybde 3,5 m	m	1 749	0,0	0,0	0,0	0,0												
03.01.3.5	1,0 m løsmasser, 3,0 m fell, Dybde 4,0 m	m	1 869	0,0	0,0	0,0	0,0												
03.01.3.6	2,0 m løsmasser, 2,0 m fell, Dybde 4,0 m	m	1 729	0,0	0,0	0,0	0,0												
03.01.4	GRØFTEKASSER Lokalisering: Der forholdene tilsier det. Gravedybde: Jemfer	m	100	0,0	0,0	0,0	0,0												
03.01.5	GRAVING AV GROPER - ANTALL OMFANG: INKLUDERT OPPLEGGING	stk	3 500	12,0	12,0	42 000	42 000												
03.01.6	GRAVING AV GROPER - ANTALL OMFANG: INKLUDERT OPPLEGGING	stk	2 500	3,0	3,0	7 500	7 500												
03.01.7	UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - VOLUM OBJEKT I GRØFT: RØRLEDNING	m3	379	2,0	2,0	758	758												
03.01.8	MASSIFORSKIFTING - VOLUM TYPE LAG: BUNNFORSTERKNING TYPE	m3	369	0,0	0,0	0,0	0,0												
03.01.9	PIGGING AV BERG - VOLUM Krev 15 kontor, Krevklasse 2 Lokalisering: Hele anlegget	m3	1 150	0,0	0,0	0,0	0,0												
03.01.10	GEOTEKSTIL FOR SEPARASJON TRAFIKKERT AREAL, Buksekrav, Bukseklasse 2	m2	20	0,0	0,0	0,0	0,0												
03.02.2	VEKSTJORDLAG Arealtyp: Grasbakke Lokalisering: Hele anlegget, Løstykke: 200	m2	94	0,0	0,0	0,0	0,0												
03.02.3	GRASDEKKE Formål: Grøstiplan Metode: Valfri Lokalisering: Hele anlegget	m2	20	0,0	0,0	0,0	0,0												
03.03.2	OPPÅSTING OG TRANSPORT AV LØSMASSER - FAST VOLUM Oppåstingssted:	m3	45	904,0	904,0	40 680	40 680												
03.03.3	OPPÅSTING OG TRANSPORT AV LØSMASSER - FAST VOLUM Oppåstingssted:	m3	45	904,0	904,0	40 680	40 680												
03.03.4	OPPÅSTING OG TRANSPORT AV LØSMASSER - FAST VOLUM Oppåstingssted:	tonn	45	904,2	904,2	22 689	22 689												
04.01.1	AVLØPSLEDNING - RETTE RØR Type avløpsledning: Avløpsledning Invkles Materiale:	m	164	248,0	248,0	40 672	40 672												
04.01.2	AVLØPSLEDNING - RETTE RØR Type avløpsledning: Avløpsledning Invkles Materiale:	m	77	125,0	125,0	9 625	9 625												
04.01.3	AVLØPSLEDNING - RETTE RØR Type avløpsledning: Avløpsledning Invkles Materiale:	m	187	0,0	0,0	0,0	0,0												
04.01.4	VANNLEDNING - RETTE RØR - LENGDE Type vannledning: Kalkt forbruksvann	m	527	0,0	0,0	0,0	0,0												
04.01.5	VANNLEDNING - RETTE RØR - LENGDE Type vannledning: Kalkt forbruksvann	m	254	244,0	244,0	61 976	61 976												
04.01.6	VANNLEDNING - RETTE RØR - LENGDE Type vannledning: Kalkt forbruksvann	m	52	127,0	127,0	6 604	6 604												
04.01.7.1	11 grader bend	stk	491	0,0	0,0	0,0	0,0												
04.01.7.2	22 grader bend	stk	491	0,0	0,0	0,0	0,0												
04.01.7.3	30 grader bend	stk	491	0,0	0,0	0,0	0,0												
04.01.8.1	11 grader bend	stk	280	0,0	0,0	0,0	0,0												
04.01.8.2	22 grader bend	stk	280	0,0	0,0	0,0	0,0												
04.01.8.3	30 grader bend	stk	280	68,0	68,0														

Item No.	Description	Unit	Quantity	Unit Price	Total Price	Material	Labour	Overhead	Profit	Net Price	Total Net Price
06.01.10	KRYSSING TYPE EKISTERENDE ANLEGG, GJERDE Lokalisering: Hele anlegg	stk	2 500	0,0	0						
06.01.11	KRYSSING TYPE EKISTERENDE ANLEGG, MJR Lokalisering: Hele anlegg, vnd	stk	2 500	0,0	0						
06.01.12	KRYSSING TYPE EKISTERENDE ANLEGG, MJR Lokalisering: Hele anlegg, vnd	stk	3 500	0,0	0						
06.01.13	KRYSSING TYPE EKISTERENDE ANLEGG, MJR Lokalisering: Hele anlegg, vnd	stk	500	0,0	0						
06.02.2.1	ANSGRØING TYPE EKISTERENDE ANLEGG, LINDBER, KABELGRUPPE, MED 5,7L	m	587	0,0	0						
06.02.2.3	Doble oval 3,0 m	m	647	0,0	0						
06.02.3.1	0,5 m. Inntrekk, 2,0 m. fjell. Dypde 2,5 m	m	1 579	0,0	0						
06.02.3.2	1,0 m. Inntrekk, 1,5 m. fjell. Dypde 2,5 m	m	1 509	0,0	0						
06.02.3.3	1,5 m. Inntrekk, 1,0 m. fjell. Dypde 2,5 m	m	1 439	0,0	0						
06.02.3.4	2,0 m. Inntrekk, 0,5 m. fjell. Dypde 2,5 m	m	1 629	0,0	0						
06.02.3.5	2,0 m. Inntrekk, 1,0 m. fjell. Dypde 3,0 m	m	1 489	0,0	0						
06.02.4	GRØFTKASSER Lokalisering: Der forhøiene, toser det, Gravebilde, Jantner	m	100	0,0	0						
06.02.5	GRAVING AV GRØPER - ANTALL ONIFANG, INKLUDERT OPPLEGGING	stk	3 500	0,0	0						
06.02.6	GRAVING AV GRØPER - ANTALL ONIFANG, INKLUDERT OPPLEGGING	stk	2 500	0,0	0						
06.02.7	UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - VOLUM OBJEKT I GRØFT, RØRLEINING	m3	379	0,0	0						
06.02.8	UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - VOLUM OBJEKT I GRØFT, RØRLEINING	m3	1 359	0,0	0						
06.02.9	UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - VOLUM OBJEKT I GRØFT, RØRLEINING	m3	1 359	0,0	0						
06.02.10	OPPLASTING OG TRANSPORT AV LØSMASSER - FAST VOLUM Opplastningsst: 2	m3	20	0,0	0						
06.03.2	VANNLEINING - RETTE RØR - LENSGDE Type vannledning: Kaldt forbruksvann	m	245	0,0	0						
06.03.3	VANNLEINING - RETTE RØR - LENSGDE Type vannledning: Kaldt forbruksvann	m	51	0,0	0						
06.03.4.1	11 grader beind	stk	1 202	0,0	0						
06.03.4.2	24 grader beind	stk	1 202	0,0	0						
06.03.5	TILKNYTNING AV VANNLEINING VED ANBRING Lokalisering: Tilkobling av	stk	3 588	0,0	0						
06.03.6	VANNLEINING - RØRDELER - ANTALL Type rørdel: Bakkestov, Type vannledning:	stk	1 675	0,0	0						
06.03.7	INNMALING AV RØRLEINING Lokalisering: Hele ledningsanlegget, Type vannledning:	RS	21 000	2,0	42 000						
06.03.8	ISOLERING AV RØRLEINING I GRUNNEN - KOMPL. ETT MATERIALE: XPS, P. LAYER	lm	2 017	0,0	0						
06.03.9	ISOLERING AV RØRLEINING I GRUNNEN - KOMPL. ETT MATERIALE: XPS, P. LAYER	lm	11 088	0,0	0						
06.03.10	FORANKRING AV RØRLEINING I GRUNNEN - KOMPL. ETT MATERIALE: Knekkstok	stk	11 088	0,0	0						
06.04.1	NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - KOMPL. ETT MATERIALE: Knekkstok	stk	32 110	0,0	0						
06.04.2	NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - KOMPL. ETT MATERIALE: Knekkstok	stk	605	0,0	0						
06.04.3	KUMAVNISERE Lokalisering: Ved kumner, Andre kow, a) Omringet av utgraving	stk	784	0,0	0						
06.04.4	STØLPER MED KUMAVNISERE Lokalisering: På anlegg, Betonges, der kumavnsstov	stk	1 511	0,0	0						
06.04.5	KUMTOPP - KOMPL. ETT KLUSSE D.400 Lokalisering: På anlegg, Betonges, der kumavnsstov	stk	3 500	0,0	0						
06.05.1	DRIFT AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON	RS	32 450	0,0	0						
06.06.2	DRISNING AV RØRLEINING Lokalisering: Vannledning, Type ledning: Ø200	RS	22 500	0,0	0						
06.06.3	DRISNING AV RØRLEINING Lokalisering: Vannledning, Type ledning: Ø200	RS	22 500	0,0	0						
06.07.1	OPPLASTING OG TRANSPORT AV LØSMASSER - FAST VOLUM Opplastningsst: 1	m3	45	0,0	0						
06.07.2	OPPLASTING OG TRANSPORT AV LØSMASSER - FAST VOLUM Opplastningsst: 2	m3	45	0,0	0						
06.07.3	OPPLASTING OG TRANSPORT AV LØSMASSER - FAST VOLUM Opplastningsst: 3	m3	45	0,0	0						
06.07.4	OPPLASTING OG TRANSPORT AV LØSMASSER - FAST VOLUM Opplastningsst: 4	m3	45	0,0	0						
06.07.5	OPPLASTING OG TRANSPORT AV LØSMASSER - FAST VOLUM Opplastningsst: 5	m3	45	0,0	0						
06.08.1	VEKSTLORLAG Avløps: Grøsbakke Lokalisering: Hele anlegg, Kjølykøstov: 200	m2	64	0,0	0						
06.08.2	VEKSTLORLAG Avløps: Grøsbakke Lokalisering: Hele anlegg, Kjølykøstov: 200	m2	70	0,0	0						
06.08.3	GRASDEKKE Formål: Grøsbakke Lokalisering: Hele anlegg, Kjølykøstov: 200	RS	15 000	0,0	15 000						
07.1	STABILISERING AV EGRET KONTRAKTARBED Lokalisering: Gjelder også i forberedelse	m	2 869	0,0	0						
07.2	STABILISERING AV EGRET KONTRAKTARBED Lokalisering: Gjelder også i forberedelse	m	17 160	0,0	0						
07.3	RYDNING UNDER VANN - INSPEKSJON Vann: Fra 0 til og med 8 m. Område:	RS	17 160	0,0	0						
07.4	RYDNING UNDER VANN - INSPEKSJON Vann: Fra 0 til og med 8 m. Område:	RS	17 160	0,0	0						
07.5	RYDNING UNDER VANN - INSPEKSJON Vann: Fra 0 til og med 8 m. Område:	RS	17 160	0,0	0						
07.6	RYDNING UNDER VANN - INSPEKSJON Vann: Fra 0 til og med 8 m. Område:	RS	17 160	0,0	0						
07.7	RYDNING UNDER VANN - INSPEKSJON Vann: Fra 0 til og med 8 m. Område:	RS	17 160	0,0	0						
07.8	RYDNING UNDER VANN - INSPEKSJON Vann: Fra 0 til og med 8 m. Område:	RS	17 160	0,0	0						
07.9	RYDNING UNDER VANN - INSPEKSJON Vann: Fra 0 til og med 8 m. Område:	RS	17 160	0,0	0						
07.10	RYDNING UNDER VANN - INSPEKSJON Vann: Fra 0 til og med 8 m. Område:	RS	17 160	0,0	0						
07.11	RYDNING UNDER VANN - INSPEKSJON Vann: Fra 0 til og med 8 m. Område:	RS	17 160	0,0	0						
07.12	RYDNING UNDER VANN - INSPEKSJON Vann: Fra 0 til og med 8 m. Område:	RS	17 160	0,0	0						
07.13	RYDNING UNDER VANN - INSPEKSJON Vann: Fra 0 til og med 8 m. Område:	RS	17 160	0,0	0						
07.14	RYDNING UNDER VANN - INSPEKSJON Vann: Fra 0 til og med 8 m. Område:	RS	17 160	0,0	0						
07.15	RYDNING UNDER VANN - INSPEKSJON Vann: Fra 0 til og med 8 m. Område:	RS	17 160	0,0	0						
07.16	RYDNING UNDER VANN - INSPEKSJON Vann: Fra 0 til og med 8 m. Område:	RS	17 160	0,0	0						
07.17	RYDNING UNDER VANN - INSPEKSJON Vann: Fra 0 til og med 8 m. Område:	RS	17 160	0,0	0						
07.18	RYDNING UNDER VANN - INSPEKSJON Vann: Fra 0 til og med 8 m. Område:	RS	17 160	0,0	0						
07.19	RYDNING UNDER VANN - INSPEKSJON Vann: Fra 0 til og med 8 m. Område:	RS	17 160	0,0	0						
07.20	RYDNING UNDER VANN - INSPEKSJON Vann: Fra 0 til og med 8 m. Område:	RS	17 160	0,0	0						
07.21	RYDNING UNDER VANN - INSPEKSJON Vann: Fra 0 til og med 8 m. Område:	RS	17 160	0,0	0						
07.22	RYDNING UNDER VANN - INSPEKSJON Vann: Fra 0 til og med 8 m. Område:	RS	17 160	0,0	0						
07.23	RYDNING UNDER VANN - INSPEKSJON Vann: Fra 0 til og med 8 m. Område:	RS	17 160	0,0	0						
07.24	RYDNING UNDER VANN - INSPEKSJON Vann: Fra 0 til og med 8 m. Område:	RS	17 160	0,0	0						
07.25	RYDNING UNDER VANN - INSPEKSJON Vann: Fra 0 til og med 8 m. Område:	RS	17 160	0,0	0						
07.26	RYDNING UNDER VANN - INSPEKSJON Vann: Fra 0 til og med 8 m. Område:	RS	17 160	0,0	0						
07.27	RYDNING UNDER VANN - INSPEKSJON Vann: Fra 0 til og med 8 m. Område:	RS	17 160	0,0	0						
07.28	RYDNING UNDER VANN - INSPEKSJON Vann: Fra 0 til og med 8 m. Område:	RS	17 160	0,0	0						
07.29	RYDNING UNDER VANN - INSPEKSJON Vann: Fra 0 til og med 8 m. Område:	RS	17 160	0,0	0						
07.30	RYDNING UNDER VANN - INSPEKSJON Vann: Fra 0 til og med 8 m. Område:	RS	17 160	0,0	0						
07.31	RYDNING UNDER VANN - INSPEKSJON Vann: Fra 0 til og med 8 m. Område:	RS	17 160	0,0	0						
07.32	RYDNING UNDER VANN - INSPEKSJON Vann: Fra 0 til og med 8 m. Område:	RS	17 160	0,0	0						
07.33	RYDNING UNDER VANN - INSPEKSJON Vann: Fra 0 til og med 8 m. Område:	RS	17 160	0,0	0						
07.34	RYDNING UNDER VANN - INSPEKSJON Vann: Fra 0 til og med 8 m. Område:	RS	17 160	0,0	0						
07.35	RYDNING UNDER VANN - INSPEKSJON Vann: Fra 0 til og med 8 m. Område:	RS	17 160	0,0	0						
07.36	RYDNING UNDER VANN - INSPEKSJON Vann: Fra 0 til og med 8 m. Område:	RS	17 160	0,0	0						
07.37	RYDNING UNDER VANN - INSPEKSJON Vann: Fra 0 til og med 8 m. Område:	RS	17 160	0,0	0						
07.38	RYDNING UNDER VANN - INSPEKSJON Vann: Fra 0 til og med 8 m. Område:	RS	17 160	0,0	0						
07.39	RYDNING UNDER VANN - INSPEKSJON Vann: Fra 0 til og med 8 m. Område:	RS	17 160	0,0	0						
07.40	RYDNING UNDER VANN - INSPEKSJON Vann: Fra 0 til og med 8 m. Område:	RS	17 160	0,0	0						
07.41	RYDNING UNDER VANN - INSPEKSJON Vann: Fra 0 til og med 8 m. Område:	RS	17 160	0,0	0						
07.42	RYDNING UNDER VANN - INSPEKSJON Vann: Fra 0 til og med 8 m. Område:	RS	17 160	0,0	0						
07.43	RYDNING UNDER VANN - INSPEKSJON Vann: Fra 0 til og med 8 m. Område:	RS	17 160	0,0	0						
07.44	RYDNING UNDER VANN - INSPEKSJON Vann: Fra 0 til og med 8 m. Område:	RS	17 160	0,0	0						
07.45	RYDNING UNDER VANN - INSPEKSJON Vann: Fra 0 til og med 8 m. Område:	RS	17 160	0,0	0						
07.46	RYDNING UNDER VANN - INSPEKSJON Vann: Fra 0 til og med 8 m. Område:	RS	17 160	0,0	0						
07.47	RYDNING UNDER VANN - INSPEKSJON Vann: Fra 0 til og med 8 m. Område:	RS	17 160	0,0	0						
07.48	RYDNING UNDER VANN - INSPEKSJON Vann: Fra 0 til og med 8 m. Område:	RS	17 160	0,0	0						
07.49	RYDNING UNDER VANN - INSPEKSJON Vann: Fra 0 til og med 8 m. Område:	RS	17 160	0,0	0						
07.50	RYDNING UNDER VANN - INSPEKSJON Vann: Fra 0 til og med 8 m. Område:	RS	17 160	0,0	0						
07.51	RYDNING UNDER VANN - INSPEKSJON Vann: Fra 0 til og med 8 m. Område:	RS	17 160	0,0	0						
07.52	RYDNING UNDER VANN - INSPEKSJON Vann: Fra 0 til og med 8 m. Område:	RS	17 160	0,0	0						
07.53	RYDNING UNDER VANN - INSPEKSJON Vann: Fra 0 til og med 8 m. Område:	RS	17 160	0,0	0						
07.54	RYDNING UNDER VANN - INSPEKSJON Vann: Fra 0 til og med 8 m. Område:	RS	17 160	0,0	0						
07.55	RYDNING UNDER VANN - INSPEKSJON Vann: Fra 0 til og med 8 m. Område:	RS	17 160	0,0	0						
07.56	RYDNING UNDER VANN - INSPEKSJON Vann: Fra 0 til og med 8 m. Område:	RS	17 160	0,0	0						
07.57	RYDNING UNDER VANN - INSPEKSJON Vann: Fra 0 til og med 8 m. Område:	RS	17 160	0,0	0						
07.58	RYDNING UNDER VANN - INSPEKSJON Vann: Fra 0 til og med 8 m. Område:	RS	17 160	0,0	0						
07.59	RYDNING UNDER VANN - INSPEKSJON Vann: Fra 0 til og med 8 m. Område:	RS	17 160	0,0	0						
07.60	RYDNING UNDER VANN - INSPEKSJON Vann: Fra 0 til og med 8 m. Område:	RS	17 160	0,0	0						
07.61	RYDNING UNDER VANN - INSPEKSJON Vann: Fra 0 til og med 8 m. Område:	RS	17 160	0,0	0						
07.62	RYDNING UNDER VANN - INSPEKSJON Vann: Fra 0 til og med 8 m. Område:	RS	17 160	0,0	0						



DET KONGELIGE
SAMFERDSELSDEPARTEMENT

Måsøy kommune
Torget 1
9690 HAVØYSUND

Deres ref
16/175/1923

Vår ref
16/286-

Dato
29.11.2016

Tilsagn om tilskudd til lokalt trafikksikkerhetstiltak for 2016 - Måsøy kommune

Vi viser til brev av 28. april 2016 fra Måsøy kommune med søknad om tilskudd til lokale trafikksikkerhetstiltak.

Måsøy kommune søker om et tilskudd på 466.437 kr til bygging av fortau på deler av de kommunale vegene Søndregate og Sturvannsveien i Havøysund. Samferdselsdepartementet tildeler Måsøy kommune et tilskudd på 465.000 kr for 2016.

Tilskuddet inngår i tilskuddsordningen for lokale trafikksikkerhetstiltak.

Tilskuddet skal benyttes i samsvar med opplysningene i søknaden fra Måsøy kommune og kan bli krevd tilbake dersom det ikke benyttes som forutsatt. Riksrevisjonen og Samferdselsdepartementet kan kontrollere bruken av tilskuddet.

Grunnet forsinket saksbehandling fra departementets side skal tilskuddet benyttes i 2017. Tildelingen av tilskuddet forplikter Måsøy kommune til å dokumentere at tilskuddet har blitt benyttet som forutsatt, senest innen 1. februar 2018. Dokumentasjonen skal inneholde en spesifisert oversikt over kostnadene tilskuddet har dekket, samt en redegjørelse for prosjektets måloppnåelse.

Ved kjennskap til vesentlige avvik fra oppgitte planer, det vil si dersom noe av teknisk eller økonomisk art ikke lar seg gjennomføre som planlagt, plikter også Måsøy kommune å skriftlig underrette Samferdselsdepartementet snarest mulig.

Denne avgjørelsen er et enkeltvedtak som kan påklages etter reglene i forvaltningsloven. Klagefristen er tre uker fra underrettelse om vedtaket har kommet fram. En eventuell klage

Postadresse
Postboks 8010 Dep
0030 Oslo
postmottak@sd.dep.no

Kontoradresse
Akersg. 59
<http://www.sd.dep.no/>

Telefon*
22 24 90 90
Org no.
972 417 904

Veg- og
trafikksikkerhetsavdelingen

Saksbehandler
Lasse Lømo Ellingsen
22 24 90 90

skal rettes til Samferdselsdepartementet til forberedende klagebehandling, jf. forvaltningsloven kap VI.

Vi ber dere snarest, og senest innen 7. desember 2016, ta kontakt med nødvendige opplysninger, slik som kontonummer og eventuelle betalingsreferanser, for utbetaling av tilskuddet. Opplysningene sendes direkte til departementets saksbehandler: Lasse Lømo Ellingsen, lasse-lomo.ellingsen@sd.dep.no.

Med hilsen

Lasse Lager (e.f.)
avdelingsdirektør

Lasse Lømo Ellingsen
førstekonsulent

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

PROSJEKTREGNSKAP - HJELMSØYVEIEN OG RACHVEIEN

Saksbehandler: Ingrid Majala
Arkivsaksnr.: 16/996

Arkiv: Q14

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
18/17	Formannskapet	25.04.2017
20/17	Kommunestyret	11.05.2017
12/17	Teknisk komite	07.11.2017
8/18	Teknisk komite	27.02.2018
11/18	Teknisk komite	10.04.2018
20/18	Formannskapet	24.04.2018
/	Kommunestyret	

Innstilling:

Kommunestyret tar prosjektregnskapene for Hjelmsøyveien og Rachveien, med en total overskridelse på kr. 213.023,- (4,3 %) til orientering.

Behandling/vedtak i Teknisk komite den 27.02.2018 sak 8/18

Behandling:

Repr. Børre Stabell(AP) fremmet følgende forslag til vedtak:

Saken returneres til administrasjon for utarbeidelse av fullstendig prosjektregnskap

Votering:

Rådmannens innstilling – Falt

Forslag fremmet av repr. Børre Stabell – Enst. vedtatt

Vedtak:

Saken returneres til administrasjon for utarbeidelse av fullstendig prosjektregnskap

Behandling/vedtak i Teknisk komite den 10.04.2018 sak 11/18

Behandling:

Vedtak:

Kommunestyret tar prosjektregnskapene for Hjelmsøyveien og Rachveien, med en total overskridelse på kr. 213.023,- (4,3 %) til orientering.

Enst. vedtatt

- DOK I 16/996-16 27.01.2017 RAD/DRU/LDA Q14
INNSIKT I TILBUDSAVGJØRELSE OVERSENDT ARNE ENSIO NORCONSULT
- DOK I 16/996-16 19.04.2017 RAD/DRU/LDA Q14
STATUSRAPPORT 19.04.2017
- DOK U 16/996-16 18.05.2017 RAD/DRU/LDA Q14
MEDDELELSE AV TILDELINGSBESLUTNING TIL ØVRIGE TILBYDERE PÅ
PROSJEKT VEI OG VAO HJELMSØYVEIEN OG RASCHVEIEN
- DOK I 16/996-16 07.06.2017 RAD/DRU/LDA Q14
USIGNERT KONTRAKT HJELMSØYVEGEN VA
- DOK I 16/996-16 16.03.2017 RAD/DRU/LDA Q14
RENOVERING AV VAO - HJELMSØYVEIEN OG RACHVEIEN -
KONNKURRANSEGRUNNLAG
- DOK I 16/996-16 09.06.2017 RAD/DRU/LDA Q14
KLAGE - MEDDELELSE AV TILDELINGSBESLUTNING BYGGELEDELSE
PROSJEKT HJELMSØYVEIEN OG RASCHVEIEN
- DOK I 16/996-16 09.06.2017 RAD/DRU/LDA Q14
EM 3
- DOK I 16/996-16 03.01.2017 RAD/DRU/LDA Q14
TILBUD PÅ PROSJEKTERING AV VEI, VANN, AVLØP OG OVERVANN -
HJELMSØYVEIEN OG RASCHVEIEN
- DOK I 16/996-16 03.01.2017 RAD/DRU/LDA Q14
TILBUD PÅ PROSJEKTERING AV VEI OG VA ANLEGG I HAVØYSUND
- DOK I 16/996-16 28.12.2016 RAD/DRU/LDA Q14
TILBUDSPROTOKOLL/GJENNOMGANG AV KVALIFIKASJONSKRAV OG
VEDTAK
- DOK U 16/996-16 28.12.2016 RAD/DRU/LDA Q14
TILBAKEMELDING TIL LEVERANDØRENE VEDRØRENDE
TILBUDSAVGJØRELSE
- DOK I 16/996-16 28.12.2016 RAD/DRU/LDA Q14
TILBUD FRA NOECONSULT PROSJEKTERING AV VEI OG VA-NETT I
HAVØYSUND - BEKREFTELSE PÅ AT TILBUDET ER SENDT I POST
- DOK U 16/996-16 15.05.2017 RAD/FSK/LIS Q14
MELDING OM POLITISK VEDTAK - RENOVERING AV VAO - HJELMSØYVEIEN
OG RACHVEIEN
- DOK I 16/996-16 16.05.2017 RAD/DRU/LDA Q14
ANSKAFFELSESPROTOKOLL OG INNSTILLING VA OG BYGGELEDELSE
- DOK U 16/996-16 16.05.2017 RAD/DRU/LDA Q14
MEDDELELSE TILDELINGS BESLUTNING BYGGELEDELSE PROSJEKT VEI OG
VAO HJELMSØYVEIEN OG RASCHVEIEN
- DOK I 16/996-16 19.05.2017 RAD/DRU/LDA Q14
ANSKAFFELSESPROTOKOLL OG INNSTILLING, VA RASCHVEIEN OG
HJELMSØYVEIEN
- DOK I 16/996-16 21.12.2016 RAD/DRU/LDA Q14
MULTICONSULT - TILBUD PÅ PROSJEKTERING AV VEI OG VAO-NETT I
HJELMSØYVEIEN OG RASCHVEIEN
- DOK I 16/996-16 21.12.2016 RAD/DRU/LDA Q14
BEKREFTELSE RAMBØLL - TILBUD PÅ KONSULENTTJENESTER TIL
PROSJEKTERING VAO OG VEI HJELMSØYVEIEN
- DOK I 16/996-16 21.12.2016 RAD/DRU/LDA Q14
FRA SWECO- BEKREFTELSE TILBUD "PROSJEKTERING AV VEI OG VA-NETT
HAVØYSUND"
- DOK I 16/996-16 21.12.2016 RAD/DRU/LDA Q14

- BEKREGTELSE RAMBØLL - TILBUD PROSJEKTERING VEI OG VA HAVØYSUND
- DOK U 16/996-16 28.12.2016 RAD/DRU/LDA Q14
TILBUDSAVGJØRELSE PROSJEKTERING AV HJELMSØYVEIEN OG RACHVEIEN
- DOK I 16/996-16 23.12.2016 RAD/DRU/LDA Q14
MOTTATT TILBUD 22.12.16 - PROSJEKTERING VEI OG VAO
HJELMSØYVEIEN/RASCHVEIEN
- DOK I 16/996-16 23.12.2016 RAD/DRU/LDA Q14
MOTTATT TILBUD SWECO - PROSJEKTERING VEI OG VAO
HJELMSØYVEIEN/RASCHVEIEN
- DOK I 16/996-16 23.12.2016 RAD/DRU/LDA Q14
MOTTATT TILBUD RAMBØLL 22.12.16 - PROSJEKTERING VEI OG VAO
HJELMSØYVEIEN/RASCHVEIEN
- DOK U 16/996-16 18.05.2017 RAD/DRU/LDA Q14
MEDDELELSE AV TILDELINGSBESLUTNING TIL VALGT TILBYDER PÅ
PROSJEKT VEI OG VAO HJELMSØYVEIEN
- DOK U 16/996-16 18.05.2017 RAD/DRU/LDA Q14
MEDDELELSE AV TILDELINGSBESLUTNING FRA MÅSØY KOMMUNE TIL
ØVRIGE ENTREPRENØRER
- DOK U 16/996-16 18.05.2017 RAD/DRU/LDA Q14
MEDDELELSE AV TILDELINGSBESLUTNING FOR VALGT ENTREPRENØR
PROSJEKT HJELMSØYVEIEN OG RASCHVEIEN
- DOK I 16/996-16 19.05.2017 RAD/DRU/LDA Q14
VA HJELMSØYVEIEN BL - VURDERING AV TILDELINGSKRITERIENE
- DOK U 16/996-16 19.05.2017 RAD/DRU/LDA Q14
MEDDELELSE AV TILDELINGSBESLUTNING BYGGELEDELSE PROSJEKT
HJELMSØYVEIEN OG RASCHVEIEN
- DOK I 16/996-16 06.03.2017 RAD/DRU/LDA Q14
EM1- KOSTNADSESTIMAT
- DOK I 16/996-16 31.03.2017 RAD/DRU/LDA Q14
KONKURRANSEGRUNNLAG - UTLYSNING BYGGELEDER
HJELMSØYVN/RASCHVEIEN
- DOK I 16/996-16 31.03.2017 RAD/DRU/LDA Q14
FULLMAKT FRA TILTAKSHAVER TIL SWECO Å UNDERSKRIVE DOKUMENTER I
BYGGESAK VA-NETT HJELMSØYVEIEN/RASCHVEIEN
- DOK U 16/996-16 27.04.2017 RAD/FSK/LIS Q14
MELDING OM POLITISK VEDTAK - RENOVERING AV VAO - HJELMSØYVEIEN
OG RACHVEIEN
- DOK I 16/996-16 24.10.2017 RAD/DRU/LDA Q14
SANERING AV VA - HJELMSØYVEIEN OG RACHVEIEN
- DOK U 16/996-16 13.11.2017 RAD/SERV/IMA Q14
MELDING OM POLITISK VEDTAK - OPPFØLGING AV BYGGEKONTRAKTER
- DOK I 16/996-16 09.03.2017 RAD/DRU/LDA Q14
STATUSRAPPORT - FORSLAG TIL FRAMDRIFTSPLAN - VEI/VAO -
HJELMSØYVEIEN OG RASCHVEIEN

Innledning:**Saksutredning:**

Gjennomføringen av prosjektene Hjelmsøyveien og Rachveien ble vedtatt av kommunestyret i sak 80/16 årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 for Måsøy kommune.

Hjelmsøyveien	Kostnadsrammer		Regnskap	Avvik
	Opprinnelig	Justert		
<i>Utgifter</i>				
Investeringsutgifter	4 200 000,00	4 200 000,00	4 438 405,7	238 405,37
<i>Prosjektspesifikk finansiering</i>				
<i>Øremerket lån</i>	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	-
<i>Annan generell finansiering</i>	-	-	25 381,45	25 381,45
Sum finansiering	4 200 000,00	4 200 000,00	4 225 381,45	25 381,45
Udekket/udisponert	-	-	213 023,92	213 023,92

Rachveien	Kostnadsrammer		Regnskap	Avvik
	Opprinnelig	Justert		
<i>Utgifter</i>				
Investeringsutgifter	670 000,00	670 000,00	670 000,00	-
<i>Prosjektspesifikk finansiering</i>				
<i>Øremerket lån</i>	670 000,00	670 000,00	670 000,00	-
<i>Annan generell finansiering</i>	-	-	-	-
Sum finansiering	670 000,00	670 000,00	670 000,00	-
Udekket/udisponert	-	-	-	-

Hjelmsøyveien og Rachveien	Kostnadsrammer		Regnskap	Avvik
	Opprinnelig	Justert		
<i>Utgifter</i>				
Investeringsutgifter	4 870 000,00	4 870 000,00	5 108 405,37	238 405,37
<i>Prosjektspesifikk finansiering</i>				
<i>Øremerket lån</i>	4 870 000,00	4 870 000,00	4 870 000,00	-
<i>Annan generell finansiering</i>	-	-	25 381,45	25 381,45
Sum finansiering	4 870 000,00	4 870 000,00	4 895 381,45	25 381,45
Udekket/udisponert	-	-	213 023,92	213 023,92

Det vil si en total overskridelse på totalt kr. 213.023,- (4,3%).

Teknisk komite behandlet 27.02.18 prosjektrengskap Hjelmsøyveien/Raschveien.

Med bakgrunn i overskridelser, ønsker teknisk komite og gå gjennom deltaljene i prosjektet slik at man tar lærdom av hva som har gått galt. Dette for å slippe overskridelser i framtiden

Vedtak: Saken returneres til administrasjonen for utarbeidelse av fullstendig prosjektrengskap.

I den forbindelse har administrasjonen lagt ved avdragsnota og sluttoppgjør, slik at teknisk komite kan analysere prosjektet i detalj.

Det eneste som ikke framgår i vedlegg er entreprenørens krav om forsinkelsesrenter. Grunnen til at dette ikke er lagt til saken som vedlegg, er at denne saken ikke er avsluttet.

I henhold til NS 8405 har entreprenøren ikke krav på forsinkelsesrenter etter sluttoppgjør.

Kort fortalt om hva som er årsaken til overskridelsene, overskridelsene i prosjektet kommer av at man har justert bredda på vegen i forhold til hva som var prosjektert.

Etatssjefens/rådmannens vurdering (også personal- og økonomiske konsekvenser):

Vedlegg:

Avdragsnota 1
Avdragsnota 2
Slutfaktura

Havøysund, den 04.04.2018

Lill Torbjørg Leirbakken
Rådmann

Ingrid Majala
Økonomisjef

Kopi tekniske sjef



Godkjenn

Fra konto	4955.05.00050
Konto innehaver	Måsøy Kommune
Beløp	kr 1 193 480,50
Forfallsdato	15.08.2017
Mottaker	R. Jørgensen Maskin AS
Til konto	4955.07.00297
Meldingslinje 1	Faktura 4747
Mottatt dato	15.08.2017 14:25
Internt notat	
Status	Registrert
Meldingsid	430122177
Oppdragsid	541985485
Transaksjonsid	1

[Tilbake](#)

Gå til

- [Vis avtalevilkår for Nettbank bedrift](#)
- [Vis prisinformasjon](#)

© SpareBank 1 Nord-Norge | [Personvern og sikkerhet](#) | [Informasjonskapster](#)

D 32320 4300 345 mk 105

Ød! *[Handwritten signature]*

N.B!
Løst til
hans!

R.JØRGENSEN MASKIN AS

Faktura 4747

Øytunveien 10
Postboks 4

NO-9690 Havøysund
Telefon 78 42 36 11 Bank 4955 07 00297
Telefaks 78 42 30 91
E-post: barra@havøysund-hotel.no

Side 1
Ordrenr. 4794
Kundnr. 30031
Prosjekt
Avdeling
Leveringsform Postpakke
Lev. betingelser Mottaker betaler frakt
Leveringsdato
Valuta NOK
KID
Fakturadato 11 07 2017
Bet. betingelser Netto 30 dager
Forfallsdato 10 08 2017

Org nr NO 916 333 592 MVA Foretaksregisteret

MÅSØY KOMMUNE
FAKTURAMOTTAK
TORGET 1
NO-9690 HAVØYSUND

Leveringsadresse
Prosjekt
VA-Hjelmesøyveien-Rashveien
NO-9690 HAVØYSUND

Vår ref. Robin Jørgensen

Produktnr.	Produktbeskrivelse	Fakturert	Levert	Enhetspris	Rabatt	Mva.	Sum
100001	Post 01.1 20%	0,20	0,20	30 000,00		25,00%	6 000,00
100001	Post 01.2 20%	0,20	0,20	30 000,00		25,00%	6 000,00
100001	Post 01.4 20%	0,20	0,20	30 000,00		25,00%	6 000,00
100001	Post 01.5 20%			0 000,00		25,00%	2 000,00
100001	Post 01.7 20%	0,20	0,20	35 000,00		25,00%	7 000,00
100001	Post 02.1 20%	0,20	0,20	8 000,00		25,00%	1 600,00
100001	Post 02.6 20%	0,20	0,20	16 000,00		25,00%	3 200,00
100001	Post 02.7 20%	0,20	0,20	25 000,00		25,00%	5 000,00
100001	Post 02.8 20%	0,20	0,20	20 000,00		25,00%	4 000,00
100001	Post 02.9 20%	0,20	0,20	20 000,00		25,00%	4 000,00
100001	Post 02.10 20%	0,20	0,20	28 700,00		25,00%	5 740,00
100001	Post 02.11 20%	0,20	0,20	4 200,00		25,00%	840,00
100001	Post 03.01 2 10%	0,10	0,10	125 000,00		25,00%	12 500,00
100001	Post 03.01 2 10%	0,10	0,10	125 000,00		25,00%	12 500,00
100001	Post 03.01 2 10%	0,10	0,10	125 000,00		25,00%	12 500,00

Norconsult AS

Konto Bilag Beløp inkl. MVA

Avslagsnota 01

Prosjektnummer 5174421

Forfallsdato snarest

Attestert dato 14.08.2017

Signo

1 193 480,50

OBS! Se grunnlag på korreksjon på siste side.

Netto	Rabatt	Mva.	Sum inkl. mva.
1 060 871,56	0,00	265 247,89	1 326 089,45
954 784,40		238 696,10	1 193 480,50

4955 07 00297

~~1 326 089,45~~
1 193 480,50

10.08.2017
snarest

Fakturanr. 4747
Ordrenr. 4 794
Kundnr. 30031

MÅSØY KOMMUNE
FAKTURAMOTTAK
TORGET 1
NO-9690 HAVØYSUND

R.JØRGENSEN MASKIN AS
Øytunveien 10
Postboks 4
NO-9690 Havøysund

~~1 326 089,45~~
1 193 480,50

4955 07 00297

R.JØRGENSEN MASKIN ASØytunveien 10
Postboks 4

NO-9690 Havøysund

Telefon 78 42 36 11

Bank

4955 07 00297

Telefaks 78 42 36 91

E-post: borre@havøysund-hotel.no

Org.nr.NO 918 333 592 MVA Foretaksregisteret

**MÅSØY KOMMUNE
FAKTURAMOTTAK
TORGET 1
NO-9690 HAVØYSUND****Leveringsadresse****Prosjekt
VA-Hjelmesøyveien-Rashveien
NO-9690 HAVØYSUND****Faktura 4747**

Side	2
Ordrenr.	4794
Kundenr	30031
Prosjekt	
Avdeling	
Leveringsform	Postpakke
Lev betingelser	Mottaker betaler frakt
Leveringsdato	
Valuta	NOK
KID	
Fakturadato	11.07.2017
Bet. betingelser	Netto 30 dager
Forfallsdato	10.08.2017

Produktnr.	Produktbeskrivelse	Fakturert	Lvert	Enhetspris	Rabatt	Mva.	Sum
100001	Post 03.02.2 30%	0,30	0,30	11 000,00		25,00%	3 300,00
100001	Post 04.01.1 50%	0,50	0,50	51 300,00		25,00%	25 650,00
100001	Post 04.01.2 50%	0,50	0,50	101 777,76		25,00%	50 888,88
100001	Post 04.01.3 50%	0,50	0,50	44 801,90		25,00%	22 400,95
100001	Post 04.01.4 50%	0,50	0,50	19 548,00		25,00%	9 774,00
100001	Post 04.01.5 50%	0,50	0,50	4 494,40		25,00%	2 247,20
100001	Post 04.01.6 50%	0,50	0,50	86 852,50		25,00%	43 426,25
100001	Post 04.01.7 50%	0,50	0,50	9 634,80		25,00%	4 817,40
100001	Post 04.01.8 50%	0,50	0,50	800,00		25,00%	400,00
100001	Post 04.01.15.1 50%	0,50	0,50	1 065,90		25,00%	532,95
100001	Post 04.01.15.2 50%	0,50	0,50	1 956,24		25,00%	978,12
100001	Post 04.01.15.3 50%	0,50	0,50	5 683,77		25,00%	2 841,89
100001	Post 04.01.15.4 50%	0,50	0,50	10 399,32		25,00%	5 199,66
100001	Post 04.01.16 50%	0,50	0,50	1 058,53		25,00%	529,27

R.JØRGENSEN MASKIN ASØytunveien 10
Postboks 4NO-9690 Havøysund
Telefon 78 42 36 11 Bank 4955 07 00297
Telefaks 78 42 36 91
E-post: borre@havøysund-hotel.no

Org.nr.NO 918 333 592 MVA Foretaksregisteret

**MÅSØY KOMMUNE
FAKTURAMOTTAK
TORGET 1
NO-9690 HAVØYSUND****Leveringsadresse**
Prosjekt
VA-Hjelmesøyveien-Rashveien
NO-9690 HAVØYSUND**Faktura 4747**Side 3
Ordrenr. 4794
Kundenr. 30031
Prosjekt
Avdeling
Leveringsform Postpakke
Lev.beløpninger Mottaker betaler frakt
Leveringsdato
Valuta NOK
KID
Fakturadato 11.07.2017
Bet. beløpninger Netto 30 dager
Forfallsdato 10 08 2017

Produktnr.	Produktbeskrivelse	Fakturert	Leverert	Enhetspris	Rabatt	Mva.	Sum
100001	Post 04.02.1.1 60%	0,60	0,60	66 889,97		25,00%	40 133,98
100001	Post 04.02.1.2 60%	0,60	0,60	66 889,97		25,00%	40 133,98
100001	Post 04.02.1.3 60%	0,60	0,60	66 889,97		25,00%	40 133,98
100001	Post 04.02.2 60%	0,60	0,60	53 110,04		25,00%	31 866,02
100001	Post 04.02.3.1 60%	0,60	0,60	30 334,00		25,00%	18 200,40
100001	Post 04.02.3.2 60%	0,60	0,60	30 334,00		25,00%	18 200,40
100001	Post 04.02.3.3 60%	0,60	0,60	30 334,00		25,00%	18 200,40
100001	Post 04.02.3.4 60%	0,60	0,60	30 334,00		25,00%	18 200,40
100001	Post 04.02.3.5 60%	0,60	0,60	28 249,50		25,00%	16 949,70
100001	Post 04.02.3.6 60%	0,60	0,60	30 334,00		25,00%	18 200,40
100001	Post 04.02.3.7 60%	0,60	0,60	27 974,50		25,00%	16 784,70
100001	Post 04.02.4.1 60%	0,60	0,60	32 363,50		25,00%	19 418,10
100001	Post 04.02.4.2 60%	0,60	0,60	32 363,50		25,00%	19 418,10
100001	Post 04.02.4.3 60%	0,60	0,60	34 948,50		25,00%	20 969,10

R.JØRGENSEN MASKIN ASØytunveien 10
Postboks 4

NO-9690 Havøysund

Telefon 78 42 36 11

Bank

4955 07 00297

Telefaks 78 42 36 91

E-post: barre@havøysund-hotel.no

Org.nr NO 918 333 592 MVA Foretaksregisteret

**MÅSØY KOMMUNE
FAKTURAMOTTAK
TORGET 1
NO-9690 HAVØYSUND****Leveringsadresse
Prosjekt
VA-Hjelmesøyveien-Rashveien
NO-9690 HAVØYSUND****Faktura 4747**

Side	4
Ordrenr.	4794
Kundenr.	30031
Prosjekt	
Avdeling	
Leveringsform	Postpakke
Løvbetingelser	Mottaker betaler frakt
Leveringsdato	
Valuta	NOK
KID	
Fakturadato	11.07.2017
Bet. betingelser	Netto 30 dager
Forfallsdato	10.08.2017

Produktnr.	Produktbeskrivelse	Fakturert	Leverert	Enhetspris	Rabatt	Mva.	Sum
100001	Post 04.02.4.4 60%	0,60	0,60	31 032,50		25,00%	18 619,50
100001	Post 04.02.4.5 60%	0,60	0,60	29 976,50		25,00%	17 985,90
100001	Post 04.02.5 60%	0,60	0,60	290 768,50		25,00%	174 461,10
100001	Post 04.02.6 50%	0,50	0,50	8 252,02		25,00%	4 126,01
100001	Post 04.02.7 50%	0,50	0,50	19 741,50		25,00%	9 870,75
100001	Post 04.03.1 50%	0,50	0,50	18 000,00		25,00%	9 000,00
100001	Post 04.03.3 50%	0,50	0,50	6 400,00		25,00%	3 200,00
100001	Post 04.03.4 90%	0,90	0,90	4 400,00		25,00%	3 960,00
100001	Post 04.05.1 50%	0,50	0,50	15 000,00		25,00%	7 500,00
100001	Post 04.05.2 50%	0,50	0,50	30 000,00		25,00%	15 000,00
100001	Post 05.2 60%	0,60	0,60	140 000,00		25,00%	84 000,00
100001	Post 05.3 60%	0,60	0,60	176 000,00		25,00%	105 600,00
100001	Post 05.7 60%	0,60	0,60	20 000,00		25,00%	12 000,00
100001	Post 06.02.1 60%	0,60	0,60	4 953,45		25,00%	2 972,07

R.JØRGENSEN MASKIN AS

Øytunveien 10
Postboks 4

NO-9690 Havøysund

Faktura 4747

Side 5
Ordrenr 4794
Kundenr 30031
Prosjekt
Avdeling
Leveringsform Postpakke
Lev.betingelser Mottaker betaler frakt
Leveringsdato
Valuta NOK
KID
Fakturadato 11.07.2017
Bet. betingelser Netto 30 dager
Forfallsdato 10.08.2017


MÅSØY KOMMUNE
FAKTURAMOTTAK
TORGET 1
NO-9690 HAVØYSUND

Prosjekt
VA-Hjelmesøyveien-Rashveien
NO-9690 HAVØYSUND

Produktnr.	Produktbeskrivelse	Fakturert	Løvert	Enhetspris	Rabatt	Mva.	Sum
Mva. %	Mva-grunnlag	Mva.					
25,00 %	1 060 871,56	265 217,89					

Korrigert faktura "avdragsnota 01"

Avdragsnota 01 - faktura nr 4747	1 060 871,56
÷ I henhold til bestemmelse i NS 8405 pkt. 28.1 skal det trekkes 10% innestående - inntil innestående beløp har nådd 5% av kontraktssummen.	÷ 106 087,16
Korrigert avdragsnota 01 ekskl. mva	954 784,40
+ mva. 25%	238 696,10
Korrigert avdragsnota 01 inkl. mva	1 193 480,50

Norconsult AS		
Konto	Bilag	Beløp inkl. MVA
Avdragsnota 01		kr. 1 193 480,50
Prosjektnummer 5174421	Forfallsdato	Straest
Attestert dato 14.08.2017	Sign.	

Wenche Kristiansen

Fra: Ingrid Majala
Sendt: 15. august 2017 08:40
Til: Wenche Kristiansen
Emne: VS: Attestering av korrigert avdragsnota 01, fakturanr. 4747
Vedlegg: Attestert avdragsnota 01 - Fakturanr. 4747. Fakturadatao 11.07.2017.pdf

Fra: Postmottak Måsøy kommune
Sendt: 15. august 2017 08:32
Til: Ingrid Majala <ing@masoy.kommune.no>
Emne: VS: Attestering av korrigert avdragsnota 01, fakturanr. 4747

Fra: Niittyvuopio Arne Ensio [Arne.Ensio.Niittyvuopio@norconsult.com]
Sendt: 14. august 2017 16:35
Til: Postmottak Måsøy kommune
Kopi: Robin Jørgensen; Lill Torbjørg Leirbakken; Lasse Danielsen
Emne: Attestering av korrigert avdragsnota 01, fakturanr. 4747

Attestering av korrigert avdragsnota 01, fakturanr. 4747

Gjelder Måsøy kommunens prosjekt "27866001 – Sanering VA Hjelmsøyveien og Raschveien".

Byggelederen har på grunnlag av mottatte avdragsgrunnlag, endringsmeldinger, endringslister og oppgaver fra entreprenør utarbeidet følgende økonomisk gjennomgang av "Byggeldelse VA Hjelmsøyveien og Raschveien, Havøysund". Evt. foreliggende endringsmeldinger/-lister samt krav fra entreprenør vil være gjenstand for felles gjennomgang med entreprenøren R.Jørgensen Maskin AS. Avdragsgrunnlaget, endringsmeldingene og endringslister er i utgangspunktet ikke akseptert av byggherren og vil bli gjennomgått sammen med entreprenøren i et fellesmøte senere.

I henhold til bestemmelsene i NS8405 pkt. 28.1 skal det trekkes 10 % av avdragsgrunnlaget for avdragsfakturaene. Restløpet utgjør fakturabeløpet. Fakturabeløpet tillegges merverdiavgift. Når samlet innestående beløp har nådd 5 % av kontraktssummen, gjøres senere fakturering uten fradrag for innestående. Innestående beløp faktureres i slutfakturaen.

Korrigert avdragsnota 01 – Fakturanr. 4747

Avdragsnota 01 – fakturanr. 4747	kr	1 060 871,56
÷ I henhold til bestemmelsene i NS 8405 pkt. 28.1 skal det trekkes 10 % innestående beløp har nådd 5 % av kontraktssummen	kr	÷ 106 087,16
Korrigert avdragsnota 01, fakturanr. 4747 ekskl. mva	kr	954 784,40
+ 25 % mva	kr	238 696,10
Korrigert avdragsnota 01, fakturanr. 4747 inkl. mva	kr	1 193 480,50

Korrigert avdragsnota 01, fakturanr. 4747 er i henhold til kontrakten og attesteres dermed til utbetaling med beløp på **kr. 1 193 480,50 inkl. mva.**

Vedlegg – Attestert avdragsnota 01, fakturanr. 4747 til utbetaling.

Med vennlig hilsen

Arne Ensio Niittyvuopio
Sivilingeniør - Miljø, vann og sikkerhet
Dir: +47 78 46 08 84 | Mob: +47 913 56 320

arne.ensio.niittyvuopio@norconsult.com

Norconsult AS, Postboks 279, NO-9711 Lakselv
Kirkeveien 5, NO-9700 Lakselv
Tel: +47 78 46 08 88 | Fax: +47 78 46 08 89
www.norconsult.no

CONFIDENTIALITY AND DISCLAIMER NOTICE: This message is for the sole use of the intended recipients and may contain confidential information. If you are not an intended recipient, you are requested to notify the sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message. Any unauthorized review, use, disclosure or distribution is prohibited. While the sender has taken reasonable precautions to minimize the risk of viruses, we cannot warrant the absence of, or accept liability for, any such viruses in this message or any attachment.

Med vennlig hilsen

Postmottak Måsøy kommune
Postmottaket Måsøy kommune
Måsøy kommune
Telefon: 784 24 000
www.masoy.kommune.no



Måsøy Kommune
Kjøpmans gade

Tenk miljø - ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig

Med vennlig hilsen

Ingrid Majala
Økonomisjef
Måsøy kommune
Telefon: 784 24 000 - 476 07 846
www.masoy.kommune.no



Måsøy Kommune
Kjøpmans gade

Tenk miljø - ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig

R.JØRGENSEN MASKIN AS

Faktura 4756

Øytunveien 10
Postboks 4

NO-9690 Havøysund
Telefon: 78 42 36 11 Bank 4956 07 00297
Telefaks: 78 42 36 91
E-post: borre@havøysund-hule.no

Org nr NO 910 333 592 MVA Foretaksregisteret

MÅSØY KOMMUNE
FAKTURAMOTTAK
TORGET 1
NO-9690 HAVØYSUND

Leveringsadresse
Prosjekt
Av-Hjelmesøyveien-Rachveien
NO-9690 HAVØYSUND

Side 1
Ordrenr 4603
Kundenr 30031
Prosjekt
Avdeling
Leveringsform Postpakke
Lev. betingelser Mottaker betaler frakt
Leveringsdato
Valuta NOK
KID
Fakturadato 14.08.2017
Bet. betingelser Netto 30 dager
Forfallsdato 13.09.2017

Vår ref Robin Jørgensen

Produktnr.	Produktbeskrivelse	Fakturert	Løvert	Enhetspris	Rabatt	Mva.	Sum
100001	Post 03.01.1 Per1 1-2	3,00	3,00	390,00		25,00%	1 170,00
100001	Post 03.01.1 Per1 2-3	5,00	5,00	450,00		25,00%	2 250,00
100001	Post 03.01.1 Per1 3-5	10,00	10,00	480,00		25,00%	4 800,00
100001	Post 03.01.1 Per1 6-8	15,00	15,00	450,00		25,00%	6 750,00
100001	Post 03.01.1 Per1 11	15,00	15,00	480,00		25,00%	7 200,00
100001	Post 03.01.1 Per1 11-14	15,00	15,00	470,00		25,00%	7 050,00
100001	Post 03.01.1 Per1 14-18	20,00	20,00	480,00		25,00%	9 600,00
100001	Post 03.01.1 Per1 18-22	20,00	20,00	480,00		25,00%	9 600,00
100001	Post 03.01.1 Per1 22-26	30,00	30,00	480,00		25,00%	14 400,00
100001	Post 03.01.1 Per1 28-34	30,00	30,00	450,00		25,00%	13 500,00
100001	Prosjektnummer 5174421	0,20	0,20	30 000,00		25,00%	6 000,00
100001	Forfallsdato 13.09.2017	0,20	0,20	30 000,00		25,00%	6 000,00
100001	Attestert dato 08.09.2017	0,20	0,20	30 000,00		25,00%	6 000,00
100001	Post 01.5	0,20	0,20	10 000,00		25,00%	2 000,00

Netto	Rabatt	Mva	Sum inkl. mva.
590 565,86	0,00	147 641,47	738 207,33
531 509,27		132 877,32	664 386,59

4956 07 00297

~~738 207,33~~
664 386,59

13.09.2017

Fakturanr 4756
Ordrenr. 4 603
Kundenr. 30031

MÅSØY KOMMUNE
FAKTURAMOTTAK
TORGET 1
NO-9690 HAVØYSUND

R.JØRGENSEN MASKIN AS
Øytunveien 10
Postboks 4
NO-9690 Havøysund

~~738207 33~~
664386,59

4956 07 00297

32320 4331 353 448

R.JØRGENSEN MASKIN ASØylunveien 10
Postboks 4NO-9690 Havøysund
Telefon 78 42 38 11 Bank 4858 07 00287
Telefaks 78 42 38 81
E-post: borre@havøysund-hotell.no

Org.nr NO 918 333 892 MVA Foretaksregisteret

MÅSØY KOMMUNE
FAKTURAMOTTAK
TORGET 1
NO-9690 HAVØYSUND**Leveringsadresse**
Prosjekt
Av-Hjelmåsøyveien-Rachveien
NO-9690 HAVØYSUND**Faktura 4756**Side 2
Ordrenr 4803
Kundnr 30031
Prosjekt
Avdeling
Leveringsform Postpakke
Lev betingelser Mottaker betaler frakt
Leveringsdato
Valuta NOK
KID
Fakturedato 14 08 2017
Bet betingelser Netto 30 dager
Forfallsdato 13 09 2017

Produktnr.	Produktbeskrivelse	Fakturert	Lvert	Enhetspris	Rabatt	Mva.	Sum
100001	Post 01.7	0,20	0,20	35 000,00		25,00%	7 000,00
100001	Post 02.1	0,20	0,20	8 000,00		25,00%	1 600,00
100001	Post 02.2.4	0,20	0,20	25 000,00		25,00%	5 000,00
100001	Post 02.8	0,50	0,50	16 000,00		25,00%	8 000,00
100001	Post 02.7	0,50	0,50	25 000,00		25,00%	12 500,00
100001	Post 02.8	0,20	0,20	20 000,00		25,00%	4 000,00
100001	Post 02.9	0,20	0,20	20 000,00		25,00%	4 000,00
100001	Post 02.10	0,20	0,20	28 700,00		25,00%	5 740,00
100001	Post 02.12	0,20	0,20	4 200,00		25,00%	840,00
100001	Post 03.01.2	0,30	0,30	125 000,00		25,00%	37 500,00
100001	Post 03.01.4	0,30	0,30	55 000,00		25,00%	16 500,00
100001	Post 03.02.2	0,30	0,30	11 000,00		25,00%	3 300,00
100001	Post 03.02.3	0,30	0,30	256 000,00		25,00%	76 800,00
100001	Post 04.01.1	0,20	0,20	51 300,00		25,00%	10 260,00

R.JØRGENSEN MASKIN AS

Øylunveien 10
Postboks 4

NO-9690 Havøysund
Telefon 78 42 36 11 Bank 4855 07 00287
Telefaks 78 42 36 91
E-post: borre@havøysund-hotel.no

Org nr NO 018 333 602 MVA Foretaksregisteret

MÅSØY KOMMUNE
FAKTURAMOTTAK
TORGET 1
NO-9690 HAVØYSUND

Leveringsadresse
Prosjekt
Av-Hjelmesøyveien-Rachveien
NO-9690 HAVØYSUND

Faktura 4756

Side 3
Ordrenr 4803
Kundenr 30031
Prosjekt
Avdeling
Leveringsform: Postpakke
Lev betingelser: Mottaker betaler frakt
Leveringsdato
Valuta: NOK
KID
Fakturadato: 14 09 2017
Bet betingelser: Netto 30 dager
Forfallsdato: 13 09 2017

Produktnr	Produktbeskrivelse	Fakturert	Lvert	Enhetspris	Rabatt	Mva.	Sum
100001	Post 04.01.2	0,30	0,30	101 777,76		25,00%	30 533,33
100001	Post 04.01.6	0,20	0,20	86 852,50		25,00%	17 370,50
100001	Post 04.01.10	0,50	0,50	185 291,70		25,00%	92 645,85
100001	Post 04.01.12	0,30	0,30	1 500,00		25,00%	450,00
100001	Post 04.02.1.1	0,30	0,30	66 889,97		25,00%	20 066,99
100001	Post 04.02.1.2	0,30	0,30	66 889,97		25,00%	20 066,99
100001	Post 04.02.3.1	0,30	0,30	30 334,00		25,00%	9 100,20
100001	Post 04.02.3.2	0,30	0,30	30 334,00		25,00%	9 100,20
100001	Post 04.02.4.1	0,30	0,30	32 383,50		25,00%	9 709,05
100001	Post 04.02.4.2	0,30	0,30	32 383,50		25,00%	9 709,05
100001	Post 04.02.5	0,20	0,20	290 768,50		25,00%	58 153,70
100001	Post 04.04.1	0,20	0,20	25 000,00		25,00%	5 000,00
100001	Post 04.04.2	0,20	0,20	17 500,00		25,00%	3 500,00
100001	Post 04.04.3	0,20	0,20	25 000,00		25,00%	5 000,00

R.JØRGENSEN MASKIN ASØylunvælan 10
Postboks 4NO-8890 Havøysund
Telefon 78 42 36 11 Bank 4855 07 00297
Telefaks 78 42 36 91
E-post: bore@havøysund-hotell.no

Org.nr NO 918 333 882 MVA Foretakeregisteret

MÅSØY KOMMUNE
FAKTURAMOTTAK
TORGET 1
NO-9690 HAVØYSUND**Leveringsadresse**
Prosjekt
Av-Hjelmesøyveien-Rachveien
NO-9690 HAVØYSUND**Faktura 4756**Side 4
Ordrenr 4803
Kundnr 30031
Prosjekt
Avdeling
Leveringsform Postpakke
Løvbetingelser Mottaker betaler frakt
Leveringsdato
Valuta NOK
KID
Fakturadato 14.09.2017
Bet betingelser Netto 30 dager
Forfallsdato 13.09.2017

Produktnr.	Produktbeskrivelse	Fakturert	Løvert	Enhetspris	Rabatt	Mva.	Sum
100001	Post 04.04.4	0,20	0,20	25 000,00		25,00%	5 000,00
100001	Post 04.05.2	0,20	0,20	30 000,00		25,00%	6 000,00
Mva. %	Mva-grunnlag			Mva.			
25,00 %	590 565,86			147 641,47			

Korrigert faktura "Avdragsnota 02"

Avdragsnota 02 - faktura nr. 4756 590 565,86

÷ I henhold til bestemmelsene i NS8405

pkt. 28.1 skal det trekkes 10%

Innestående - rentil innestående

beløp har nådd 5% av kontraktssummen ÷ 59056,59

Korrigert avdragsnota 02 ekskl. mva 531507,27

+ mva 25% 132877,32

Korrigert avdragsnota 02 inkl. mva 664386,59

Norconsult AS		
Konto	Bilag	Beløp inkl. MVA
Avdragsnota 02		kr. 664386,59
Prosjektnummer	5174421	Forfallsdato 13.09.2017
Attestert dato	08.09.2017	Sign. <i>[Signature]</i>

14.8.2017

Kontrollskjema for grøftarbeider (VA-2010-K)

R.JØRGENSEN MASKIN AS
 Øylunveien 10, Havaysund
 Tlf. 97657395
 Fax.
 alfjoeseo@online.no
 Org. nr.: 918333592

Kontrollskjema for grøftarbeider (VA-2010-K)

Dok. nr:	VA-2010-K	Revisjonsdato:	20.01.2014			Komplett styringssystem fra:	www.totalkontroll.no
Kontrollskjema for grøftarbeider							
Tiltak:	Raschveien/Hjelmsøyveien						
Tillatelse:							
Kontrollfunksjon:				Kontrollansvarlig:	Robin Jørgensen		
Fra pel :				Til pel :			
Kontrollpunkter						Avvik Avviksrappr. nr:	Avvik lukket dato/sign.
	Fra pel nr :	11	14	18	22	28	
	Til pel nr:	14	18	22	28	34	uke 28
1	Antall grøftermeter	15	20	20	30	30	uke 29
2	Grøftedybde	3	3	3	3	3	Uke 30
3	Fjelldybde, grøft	2	2	1,5	1,5	1	Uke 31
4	Bunnforsterkning	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	Uke 32
5	Bunnforsterkning med fiberduk/jordarming	nei	nei	nei	nei	nei	
6	Fundament i grøft, stedlige masser	nei	nei	nei	nei	nei	
7	Fundament i grøft av knuste masser	ja	ja	ja	ja	ja	
8	Isolasjon	nei	nei	nei	nei	nei	
9	Tilbakefylling (steinstørrelse)	8-22	8-22	8-22	8-22	8-22	

Kvalitetssystem:

VA-Anlegg [1]

Tilknytt til prosjekt:

VA Raschveien/hjelmsøyveien [2]



14.8.2017

Kontrollskjema for grøftarbeider (VA-2010-K)

R.JØRGENSEN MASKIN AS
 Øylunveien 10, Havøysund
 Tlf. 97857395
 Fax.
 alfjoeseo@online.no
 Org. nr.: 918333592

Kontrollskjema for grøftarbeider (VA-2010-K)

Dok. nr:	VA-2010-K	Revisjonsdato:	20.01.2014			Komplett styringssystem fra:	www.totalkontroll.no
Kontrollskjema for grøftarbeider							
Tiltak:	Raschveien/hjelmsøyveien						
Tillatelse nr:							
Kontrollfunksjon:	27	Kontrollansvarlig:					
Fra pel nr:				Til pel nr:			
Kontrollpunkter						Avvik Avviksrapp. nr:	Avvik lukket Date/sign.
	Fra pel nr :	1	2	3	5	8	
	Til pel nr:	2	3	5	8	11	
1	Antall grøftemeter	5	5	10	15	15	
2	Grøftedybde	3	3	3	3	3	
3	Fjelldybde, grøft	0	1	1,5	1	1,5	Uke 27-28
4	Bunnforsterkning	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	
5	Bunnforsterkning med fiberduk/jordarmering	0	x	x	x	x	
6	Fundament i grøft, stedlige masser	0	x	x	x	x	
7	Fundament i grøft av knuste masser	0	x	x	x	x	
8	Isolasjon	0	x	x	x	x	
9	Tilbakefylling (steinstørrelse)	8- 22	8- 22	8- 22	8-22	8-22	

Kvalitetssystem:

VA-Anlegg [1]

Tilknytt til prosjekt:

VA Raschveien/hjelmsøyveien [2]


<http://ss.totalkontroll.no/print/62800>

1/1

Wenche Kristiansen

Fra: Postmottak Måsøy kommune
Sendt: 11. september 2017 08:44
Til: Wenche Kristiansen
Emne: VS: Attesting av korrigeret avdragsnota 02, fakturanr. 4756
Vedlegg: Attestert avdragsnota 02 - Fakturanr. 4756. Fakturadato 14.08.2017.pdf

Fra: Niittyvuopio Arne Ensio [Arne.Ensio.Niittyvuopio@norconsult.com]

Sendt: 8. september 2017 19:01

Til: Postmottak Måsøy kommune

Kopi: Robin Jørgensen; Lill Torbjørg Leirbakken; Lasse Danielsen

Emne: Attesting av korrigeret avdragsnota 02, fakturanr. 4756

Attesting av korrigeret avdragsnota 02, fakturanr. 4756

Gjelder Måsøy kommunens prosjekt "27866001 – Sanering VA Hjelmsøyveien og Raschveien".

Byggelederen har på grunnlag av mottatte avdragsgrunnlag, endringsmeldinger, endringslister og oppgaver fra entreprenør utarbeidet følgende økonomisk gjennomgang av "Byggeldelse VA Hjelmsøyveien og Raschveien, Havøysund". Evt. foreliggende endringsmeldinger/-lister samt krav fra entreprenør vil være gjenstand for felles gjennomgang med entreprenøren R.Jørgensen Maskin AS. Avdragsgrunnlaget, endringsmeldingene og endringslister er i utgangspunktet ikke akseptert av byggherren og vil bli gjennomgått sammen med entreprenøren i et fellesmøte senere.

I henhold til bestemmelsene i NS8405 pkt. 28.1 skal det trekkes 10 % av avdragsgrunnlaget for avdragsfakturaene. Restløpet utgjør fakturabeløpet. Fakturabeløpet tillegges merverdiavgift. Når samlet innestående beløp har nådd 5 % av kontraktssummen, gjøres senere fakturering uten fradrag for innestående. Innestående beløp faktureres i slutfakturaen.

Korrigeret avdragsnota 02 – Fakturanr. 4756

Avdragsnota 02 – fakturanr. 4756	kr	590 565,86
+ I henhold til bestemmelsene i NS 8405 pkt. 28.1 skal det trekkes 10 % innestående beløp har nådd 5 % av kontraktssummen	kr	+ 59 056,59
Korrigeret avdragsnota 02, fakturanr. 4756 ekskl. mva	kr	531 509,27
+ 25 % mva	kr	132 877,32
Korrigeret avdragsnota 02, fakturanr. 4756 inkl. mva	kr	664 386,59

Korrigeret avdragsnota 02, fakturanr. 4756 er i henhold til kontrakten og attesteres dermed til utbetaling med beløp på **kr. 664 386,59 inkl. mva.**

Vedlegg – Attestert avdragsnota 02, fakturanr. 4756 til utbetaling.

Med vennlig hilsen

Arne Ensio Niittyvuopio
 Sivilingeniør - Miljø, vann og sikkerhet
 Dir: +47 78 46 08 84 | Mob: +47 913 56 320
 arne.ensio.niittyvuopio@norconsult.com

Norconsult AS, Postboks 279, NO-9711 Lakselv
 Kirkeveien 5, NO-9700 Lakselv
 Tel: +47 78 46 08 88 | Fax: +47 78 46 08 89
 www.norconsult.no

CONFIDENTIALITY AND DISCLAIMER NOTICE: This message is for the sole use of the intended recipients and may contain confidential information. If you are not an intended recipient, please do not disseminate, distribute or copy this e-mail. Please notify the sender immediately by e-mail if you have received this e-mail by mistake. [Side #]

intended recipient, you are requested to notify the sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message. Any unauthorized review, use, disclosure or distribution is prohibited. While the sender has taken reasonable precautions to minimize the risk of viruses, we cannot warrant the absence of, or accept liability for, any such viruses in this message or any attachment.

Med vennlig hilsen

Postmottak Måsøy kommune
Postmottaket Måsøy kommune
Måsøy kommune
Telefon: 784 24 000
www.masoy.kommune.no



Måsøy Kommune
Kommune

Tenk miljø - ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig

[Side #]

R.JØRGENSEN MASKIN AS

Faktura 4765

Øyrunveien 10
Postboks 4

NO-9890 Havøysund
Telefon 78 42 38 11 Bank 4955 07 00297
Telefaks 78 42 38 91
E-post: borre@havøysund-hotel.no

Side 1
Ordrenr 4814
Kundenr 30031
Prosjekt
Avdelling
Leveringsform Postpakke
Lev betingelser Mottaker betaler frakt
Leveringsdato
Valuta NOK
KID
Fakturadato 06.11.2017
Bet betingelser Netto 30 dager
Forfallsdato 06.12.2017

Org nr.NO 918 333 592 MVA Foratakaregisteret

MÅSØY KOMMUNE
FAKTURAMOTTAK
TORGET 1
NO-9690 HAVØYSUND

Leveringsadresse
Prosjekt VA hjemmesøy/rachvei
TORGET 1
NO-9690 HAVØYSUND

Vår ref. Robin Jørgensen

Produktnr.	Produktbeskrivelse	Fakturert	Leverert	Enhetspris	Rabatt	Mva.	Sum
100001	Post 01.1	0,20	0,20	30 000,00		25,00%	6 000,00
100001	Post 01.02	0,20	0,20	30 000,00		25,00%	6 000,00
100001	Post 01.03	1,00	1,00	30 000,00		25,00%	30 000,00
100001	Post 01.4	0,20	0,20	30 000,00		25,00%	6 000,00
100001	Post 01.5	0,20	0,20	10 000,00		25,00%	2 000,00
100001	Post 01.6	1,00	1,00	20 000,00		25,00%	20 000,00
100001	Post 01.7	0,20	0,20	35 000,00		25,00%	7 000,00
100001	Post 02 Konto	0,20	0,20	8 000,00		25,00%	1 600,00
100001	Post 02.2.1 Avvik 30	12,00	12,00	1 000,00		25,00%	12 000,00
100001	Post 02.2.2 Avvik 31	3,00	3,00	2 000,00		25,00%	6 000,00
100001	Post 02.2.3 Avvik 32	5,00	5,00	1 500,00		25,00%	7 500,00
100001	Post 02.2.4	0,60	0,60	25 000,00		25,00%	15 000,00
100001	Post 02.2.5 Avvik 33	85,00	85,00	100,00		25,00%	8 500,00
100001	Post 02.10	0,20	0,20	28 700,00		25,00%	5 740,00
Prosjektnummer 5174421		Forfallsdato Snarest					
Attestert dato 16.01.2018		Sign. Rabatt		Mva.		Sum inkl. mva.	
455 702,20		0,00		+13 925,55		569 627,75	
494903,75				123725,94		618629,69	

4955 07 00297

~~569 627,75~~

618629,69

Snarest
06.12.2017

Fakturanr 4765
Ordrenr. 4 814
Kundenr 30031

MÅSØY KOMMUNE
FAKTURAMOTTAK
TORGET 1
NO-9690 HAVØYSUND

R.JØRGENSEN MASKIN AS
Øyrunveien 10
Postboks 4
NO-9690 Havøysund

618629,69

~~569627,75~~

4955 07 00297

R.JØRGENSEN MASKIN ASØyfunveien 10
Postboks 4**Faktura 4765**

NO-9690 Havøysund

Telefon 78 42 36 11

Bank

4855 07 00297

Telefaks 78 42 36 91

E-post: borre@havøysund-hotell.no

Org.nr NO 918 333 592 MVA Foretaksregisteret

**MÅSØY KOMMUNE
FAKTURAMOTTAK
TORGET 1
NO-9690 HAVØYSUND****Leveringsadresse
Prosjekt VA hjelmesøy/rachvei
TORGET 1
NO-9690 HAVØYSUND**

Side	2
Ordrenr	4814
Kundennr.	30031
Prosjekt	
Avdeling	
Leveringsform	Postpakke
Lev betingelser	Mottaker betaler frakt
Leveringsdato	
Valuta	NOK
KID	
Fakturadato	08 11 2017
Bet. betingelser	Netto 30 dager
Forfallsdato	08 12 2017

Produktnr.	Produktbeskrivelse	Fakturert	Leveret	Enhetspris	Rabatt	Mva.	Sum
100001	Post 02.11	0,50	0,50	13 500,00		25,00%	6 750,00
100001	Post 03.01	1,00	1,00	20 740,00		25,00%	20 740,00
100001	Post 03.01	1,00	1,00	16 660,00		25,00%	16 660,00
100001	Post 03.01.2	0,20	0,20	125 000,00		25,00%	25 000,00
100001	Post 03.02.1 Avvik 34	280,00	280,00	55,00		25,00%	15 400,00
100001	Post 04.01.1	0,20	0,20	51 300,00		25,00%	10 260,00
100001	Post 04.01.1 Avvik 35	20,00	20,00	114,00		25,00%	2 280,00
100001	Post 04.01.5 Avvik 36	14,00	14,00	56,18		25,00%	786,52
100001	Post 04.01.7	0,50	0,50	9 634,80		25,00%	4 817,40
100001	Post 04.01.8 Avvik 37	23,00	23,00	40,00		25,00%	920,00
100001	Post 04.01.10 Avvik 38	4,00	4,00	9 152,00		25,00%	36 608,00
100001	Post 04.01.12	0,20	0,20	1 500,00		25,00%	300,00
100001	Post 04.01.13.2 Avvik 39	5,00	5,00	200,00		25,00%	1 000,00
100001	Post 04.02.2	0,40	0,40	53 110,04		25,00%	21 244,02

R.JØRGENSEN MASKIN ASØytunveien 10
Postboks 4

NO-9890 Havøysund

Telefon 78 42 38 11

Bank

4955 07 00297

Telefaks 78 42 38 91

E-post: borre@havøysund-hotel.no

Org nr NO 918 333 592 MVA Foretaksregisteret

**MÅSØY KOMMUNE
FAKTURAMOTTAK
TORGET 1
NO-9690 HAVØYSUND****Leveringsadresse
Prosjekt VA hjelmøy/rachvøi
TORGET 1
NO-9690 HAVØYSUND****Faktura 4765**

Side	3
Ordrenr	4814
Kundenr	30031
Prosjekt	
Avdeling	
Leveringsform	Postpakke
Lav. betingelser	Mottakar betaler frakt
Leveringsdato	
Valuta	NOK
KID	
Fakturadato	08 11 2017
Bet. betingelser	Netto 30 dager
Forfaldato	08 12 2017

Produkt nr.	Produktbeskrivelse	Fakturert	Lvert	Enhetspris	Rabatt	Mva.	Sum
100001	Post 04.02.3.6]	0,40	0,40	30 334,00		25,00%	12 133,60
100001	Post 04.02.3.7	0,40	0,40	27 974,50		25,00%	11 189,80
100001	Post 04.03.2	2,00	2,00	7 858,00		25,00%	15 716,00
100001	Post 04.03.5 Avvik 41	1,00	1,00	2 266,00		25,00%	2 266,00
100001	Post 04.04.1	0,30	0,30	25 000,00		25,00%	7 500,00
100001	Post 04.04.2	0,30	0,30	17 500,00		25,00%	5 250,00
100001	Post 04.04.3	0,30	0,30	25 000,00		25,00%	7 500,00
100001	Post 04.04.4	0,30	0,30	25 000,00		25,00%	7 500,00
100001	Post 04.04.5	117,00	117,00	40,00		25,00%	4 680,00
100001	Post 04.05.1	0,30	0,30	15 000,00		25,00%	4 500,00
100001	Post 04.05.2	0,30	0,30	30 000,00		25,00%	9 000,00
100001	Post 05.3	80,00	80,00	400,00		25,00%	32 000,00
100001	Post 05.7	0,40	0,40	20 000,00		25,00%	8 000,00
100001	Post 06.01	1,00	1,00	3 720,00		25,00%	3 720,00

R.JØRGENSEN MASKIN ASØytunveien 10
Postboks 4**Faktura 4765**NO-9690 HAVØYSUND
Telefon 78 42 38 11 Bank 4955 07 00297
Telefaks 78 42 38 91
E-post: borre@havøysund-hotel.no

Org.nr NO 918 333 592 MVA Foretaksregisteret

**MÅSØY KOMMUNE
FAKTURAMOTTAK
TORGET 1
NO-9690 HAVØYSUND****Leveringsadresse
Prosjekt VA hjemmesøy/rachvei
TORGET 1
NO-9690 HAVØYSUND**Side 4
Ordrenr. 4814
Kundenr. 30031
Prosjekt
Avdeling
Leveringsform Postpakke
Lev.betingelser Mottaker betaler frakt
Leveringsdato
Valuta NOK
KID
Fakturadato 06.11.2017
Bet. betingelser Netto 30 dager
Forfallsdato 06.12.2017

Produkt nr.	Produktbeskrivelse	Fakturert	Leverert	Enhetspris	Rabatt	Mva.	Sum
100001	Post 06.02.9	23,00	23,00	199,26		25,00%	4 582,98
100001	Avvik nr 45	1,00	1,00	1 988,00		25,00%	1 988,00
100001	Avvik nr 46	3,00	3,00	4 007,46		25,00%	12 022,38
100001	Avvik nr 47	3,00	3,00	1 972,50		25,00%	5 917,50
100001	Avvik nr 48	1,00	1,00	2 450,00		25,00%	2 450,00
100001	Avvik nr 49	4,00	4,00	420,00		25,00%	1 680,00

Mva. %	Mva-grunnlag	Mva.
25,00 %	455 702,20	113 925,55

R.JØRGENSEN MASKIN ASØylunveien 10
Postboks 4

NO-9890 Havøysund

Telefon 78 42 38 11

Bank

4955 07 00297

Telefaks 78 42 38 91

E-post: borre@havøysund-hotell.no

Org.nr NO 918 333 592 MVA Foretaksregisteret

MÅSØY KOMMUNE
FAKTURAMOTTAK
TORGET 1
NO-9690 HAVØYSUND**Leveringsadresse**
Prosjekt VA hjelmesøy/rachvei
TORGET 1
NO-9690 HAVØYSUND**Faktura 4765***kopi*Side 1
Ordrenr 4814
Kundennr. 30031
Prosjekt
Avdeling
Leveringsform Postpakke
Løv beltingelser Mottaker betaler frakt
Leveringsdato
Valuta NOK
KID
Fakturadato 08 11 2017
Bet. beltingelser Netto 30 dager
Forfallsdato 08 12 2017

Vår ref. Robin Jørgensen

Produktnr.	Produktbeskrivelse	Fakturert	Lvert	Enhetspris	Rabatt	Mva.	Sum
100001	Post 01.1	0,20	0,20	30 000,00		25,00%	6 000,00
100001	Post 01.02	0,20	0,20	30 000,00		25,00%	6 000,00
100001	Post 01.03	1,00	1,00	30 000,00		25,00%	30 000,00
100001	Post 01.4	0,20	0,20	30 000,00		25,00%	6 000,00
100001	Post 01.5	0,20	0,20	10 000,00		25,00%	2 000,00
100001	Post 01.6	1,00	1,00	20 000,00		25,00%	20 000,00
100001	Post 01.7	0,20	0,20	35 000,00		25,00%	7 000,00
100001	Post 02.1	0,20	0,20	8 000,00		25,00%	1 800,00
100001	Post 02.2.1 Avvik 30	12,00	12,00	1 000,00		25,00%	12 000,00
100001	Post 02.2.2 Avvik 31	3,00	3,00	2 000,00		25,00%	6 000,00
100001	Post 02.2.3 Avvik 32	5,00	5,00	1 500,00		25,00%	7 500,00
100001	Post 02.2.4	0,60	0,60	25 000,00		25,00%	15 000,00
100001	Post 02.2.5 Avvik 33	85,00	85,00	100,00		25,00%	8 500,00
100001	Post 02.10	0,20	0,20	28 700,00		25,00%	5 740,00
100001	Post 02.11	0,50	0,50	13 500,00		25,00%	6 750,00
100001	Post 03.01	1,00	1,00	20 740,00		25,00%	20 740,00
100001	Post 03.01	1,00	1,00	16 660,00		25,00%	16 660,00
100001	Post 03.01.2	0,20	0,20	125 000,00		25,00%	25 000,00
100001	Post 03.02.1 Avvik 34	280,00	280,00	55,00		25,00%	15 400,00
100001	Post 04.01.1	0,20	0,20	51 300,00		25,00%	10 260,00
100001	Post 04.01.1 Avvik 35	20,00	20,00	114,00		25,00%	2 280,00
100001	Post 04.01.5 Avvik 36	14,00	14,00	58,18		25,00%	786,52
100001	Post 04.01.7	0,50	0,50	9 634,80		25,00%	4 817,40
100001	Post 04.01.8 Avvik 37	23,00	23,00	40,00		25,00%	920,00
100001	Post 04.01.10 Avvik 38	4,00	4,00	9 152,00		25,00%	36 608,00
100001	Post 04.01.12	0,20	0,20	1 500,00		25,00%	300,00
100001	Post 04.01.13.2 Avvik 39	5,00	5,00	200,00		25,00%	1 000,00
100001	Post 04.02.2	0,40	0,40	53 110,04		25,00%	21 244,02
100001	Post 04.02.3.6]	0,40	0,40	30 334,00		25,00%	12 133,60
100001	Post 04.02.3.7	0,40	0,40	27 974,50		25,00%	11 189,80
100001	Post 04.03.2	2,00	2,00	7 858,00		25,00%	15 716,00
100001	Post 04.03.5 Avvik 41	1,00	1,00	2 266,00		25,00%	2 266,00
100001	Post 04.04.1	0,30	0,30	25 000,00		25,00%	7 500,00
100001	Post 04.04.2	0,30	0,30	17 500,00		25,00%	5 250,00
100001	Post 04.04.3	0,30	0,30	25 000,00		25,00%	7 500,00
100001	Post 04.04.4	0,30	0,30	25 000,00		25,00%	7 500,00

R.JØRGENSEN MASKIN ASØytunveien 10
Postboks 4**Faktura 4765**
kopiNO-9690 Havøysund
Telefon 78 42 38 11 Bank 4955 07 00297
Telefaks 78 42 38 91
E-post: borme@havøysund-hotel.no

Org.nr NO 918 333 592 MVA Foretaksregisteret

MÅSØY KOMMUNE
FAKTURAMOTTAK
TORGET 1
NO-9690 HAVØYSUND**Leveringsadresse**
Prosjekt VA hjemmesøy/rachvei
TORGET 1
NO-9690 HAVØYSUNDSide 2
Ordrenr. 4814
Kundernr. 30031
Prosjekt
Avdeling
Leveringsform Postpakke
Lav betingelser Mottaker betaler frakt
Leveringsdato
Valuta NOK
KID
Fakturadato 06.11.2017
Bet. betingelser Netto 30 dager
Forfallsdato 08.12.2017

Produktnr.	Produktbeskrivelse	Fakturert	Løvert	Enhetspris	Rabatt	Mva.	Sum
100001	Post 04.04.5	117,00	117,00	40,00		25,00%	4 680,00
100001	Post 04.05.1	0,30	0,30	15 000,00		25,00%	4 500,00
100001	Post 04.05.2	0,30	0,30	30 000,00		25,00%	9 000,00
100001	Post 05.3	80,00	80,00	400,00		25,00%	32 000,00
100001	Post 05.7	0,40	0,40	20 000,00		25,00%	8 000,00
100001	Post 06.01	1,00	1,00	3 720,00		25,00%	3 720,00
100001	Post 06.02.9	23,00	23,00	199,26		25,00%	4 582,98
100001	Avvik nr 45	1,00	1,00	1 988,00		25,00%	1 988,00
100001	Avvik nr 46	3,00	3,00	4 007,46		25,00%	12 022,38
100001	Avvik nr 47	3,00	3,00	1 972,50		25,00%	5 917,50
100001	Avvik nr 48	1,00	1,00	2 450,00		25,00%	2 450,00
100001	Avvik nr 49	4,00	4,00	420,00		25,00%	1 680,00
Mva. %	Mva-grunnlag			Mva.			
25,00 %	455 702,20			113 925,55			

Netto
455 702,20**Rabatt**
0,00**Mva.**
113 925,55**Sum inkl. mva.**
569 627,75

R.JØRGENSEN MASKIN AS

Øytunveien 10
Postboks 4

NO-9690 Havøysund
Telefon 78 42 36 11 Bank 4955 07 00297
Telefaks 78 42 36 81
E-post: borre@havøysund-hotel.no

Org.nr NO 918 333 592 MVA Foretakeregisteret

MÅSØY KOMMUNE
FAKTURAMOTTAK
TORGET 1
NO-9690 HAVØYSUND

Leveringsadresse
Prosjekt VA hjelmesøy/rachvei
TORGET 1
NO-9690 HAVØYSUND

Side 1
Ordrenr. 4813
Kundenr. 30031
Prosjekt
Avdeling
Leveringsform Postpakke
Lev.betingelser Mottaker betaler frakt
Leveringsdato
Valuta NOK
KID
Fakturadato 08.11.2017
Bet betingelser Netto 10 dager
Forfallsdato ~~16.11.2017~~
Snarest

Vår ref. Robin Jørgensen

Produktnr.	Produktbeskrivelse	Fakturert	Leverert	Enhetspris	Rabatt	Mva.	Sum
100001	Post 03.01.7 rest avvik 1	0,40	0,40	481 000,00		25,00%	192 400,00
100001	Grus veiskulder avvik 28	1,00	1,00	10 000,00		25,00%	10 000,00
100001	Grus sideareal av vei avvik 29	30,00	30,00	400,00		25,00%	12 000,00

Mva. %
25,00 %

Mva-grunnlag	Mva.	Norconsult AS	
214 400,00	53 600,00		
Konto	Bilag	Beløp inkl. MVA	
Tilleggsnota 02		kr. 268 000,-	
Prosjektnummer	5174421	Forfallsdato	Snarest
Attestert dato	16.01.2018	Sign.	<i>[Signature]</i>
	Netto	Rabatt	Mva.
	214 400,00	0,00	53 600,00
			Sum inkl. mva
			268 000,00

4955 07 00297

268 000,00

Snarest
16.11.2017

Fakturanr. 4764
Ordrenr. 4 813
Kundenr. 30031

MÅSØY KOMMUNE
FAKTURAMOTTAK
TORGET 1
NO-9690 HAVØYSUND

R.JØRGENSEN MASKIN AS
Øytunveien 10
Postboks 4
NO-9690 Havøysund

268000 00

4955 07 00297

Attesting av korrigert slutfaktura/avdragsnota 04, faktura nr. 4765 og tilleggsnota 02, faktura nr. 4764

Gjelder Måsøy kommunens prosjekt "27866001 – Sanering VA Hjelmsøyveien og Raschveien".

Byggelederen har på grunnlag av mottatte avdragsgrunnlag, endringsmeldinger, avviksmeldinger, endringslister, oppgaver fra entreprenør samt gjennomgang av fakturagrunnlagene og avviksmeldinger 1 - 49, utarbeidet følgende korrigert slutfaktura for "27866001 – Sanering VA Hjelmsøyveien og Raschveien, Havøysund".

Korrigert slutfaktura/avdragsnota 04 – Faktura nr. 4765

Beskrivelse		Sum
Slutfaktura/Avdragsnota 04	kr	455 702,20
+ Innestående beløp	kr	+ 165 143,75
÷ Kreditnotaer	kr	÷ 125 942,20
<hr/>		
Slutfaktura ekskl. mva	kr	494 903,75
+ 25 % mva	kr	+ 123 725,94
<hr/>		
Slutfaktura inkl. mva	kr	618 629,69

Attesting av fakturaer

Korrigert slutfaktura/avdragsnota 04, faktura nr. 4765 er i henhold til kontrakten og attesteres dermed til utbetaling med beløp på **kr. 618 629,69 inkl. mva.**

Tilleggsnota 02, faktura nr. 4764 er i henhold til kontrakten og attesteres dermed til utbetaling med beløp på **kr. 268 000,00 inkl. mva.**

Det gis en frist på 10 dager fra dagens dato for entreprenøren å fremsette krav som ikke er medtatt i sluttoppstillingen/slutfakturaen og i de tidligere avdragsnota 1 – 3 og tilleggsnota 1 - 2. Entreprenøren kan ikke fremsette nye krav etter utløpet av denne tidsfristen.

Vedlegg Attestert korrigert slutfaktura/avdragsnota 04, faktura nr. 4765
 Attestert tilleggsnota 02, faktura nr. 4764

Til: Måsøy kommune, R.Jørgensen Maskin AS
Fra: Norconsult AS v/Arne Niittyvuopio
Kopi: --
Dato: 2017-09-27
Oppdrag: 5174421 - Sanering VA Hjelmøyveien og Raschveien

Byggeregnskap/Økonomisk oversikt pr. 2017-09-27

Byggelederen har på grunnlag av mottatte endringsmeldinger, endringslister og oppgaver fra entreprenør utarbeidet følgende økonomisk gjennomgang av "Sanering VA Hjelmøyveien og Raschveien". Evt. foreliggende endringsmeldinger/lister samt krav fra entreprenør vil være gjenstand for felles gjennomgang med entreprenøren R.Jørgensen Maskin AS. Endringsmeldingene og endringslister er i utgangspunktet ikke akseptert av byggherren og vil bli gjennomgått sammen med entreprenøren i et fellesmøte senere.

I henhold til bestemmelsene i NS8405 pkt. 28.1 skal det trekkes 10 % innestående - inntil innestående beløp har nådd 5 % av kontraktssummen.

ØKONOMISK OVERSIKT		
Kontraktssum iht. avtaledokument av 2017-07-10 eks. mva	kr	4 201 965,54
+ Endringsmelding – Tilleggsnota 01	kr	288 600,00
A. Kontraktssum inkl. endringsmelding – Tilleggsnota 01	kr	4 490 565,54
B. Betalte fakturaer iht. kontrakten		
+ Avdragsnota 01 - fakt. nr. 4747	kr	÷ 954 784,40
+ Avdragsnota 02 - fakt. nr. 4756	kr	÷ 531 509,27
+ Endringsmelding – Tilleggsnota 01	kr	÷ 288 600,00
C. Gjenstående i kontrakten inkl. endringsmelding – Tilleggsnota 01	kr	2 715 671,87
Innestående og tilbakehold beløp		
Innestående beløp, 5% av kontraktssummen (4 201 965,54)	kr	210 098,28
+ Tilbakehold beløp - Avdragsnota 01	kr	÷ 106 087,15
+ Tilbakehold beløp - Avdragsnota 02	kr	÷ 59 056,59
Fra nest avdragsnota holdes igjen til tilbakeholdbeløp	kr	44 954,54

A. Oversikt over kontraktssummen og foreliggende endringsmeldinger/-lister

Korrigert anbudssum i henhold til avtaledokument av 2017-07-10 ekskl. mva			kr	4 201 965,54
Endringsmelding – Tilleggsnota 01	kr	288 600,00	kr	
Sum endringsmeldinger/-lister	kr	288 600,00		
Korrigert kontraktssum inkl. endringsmeldinger/-lister ekskl. mva.	kr	4 490 565,54		

B. Oversikt over fakturering av prosjektet

Følgende er fakturert av R.Jørgensen Maskin AS i henhold til kontrakt "Sanering VA Hjelmsøyveien og Raschveien":

Beskrivelse	Faktura nr.	Dato	Kontrakt	Endringsmelding	Sum
Avdragsnota 01	4747	2017-07-11	954 784,40	0	954 784,40
Avdragsnota 02	4756	2017-08-14	531 509,27	0	531 509,27
Endringsmelding - Tilleggsnota 01	4757	2017-08-14		288 600,00	288 600,00
Sum attestert til utbetaling pr. 27.09.2017			1 486 293,67	288 600,00	1 774 893,67
Korrigert kontraktssum inkl. prissatte endringsmeldinger/-lister			4 201 965,54	288 600,00	4 490 565,54
Gjenstående til fakturering ekskl. mva.			2 715 671,87	0	2 715 671,87

Estimert mengdekorreksjon i tabell C på neste side er ikke medtat i korrigert kontraktssum.

Med vennlig hilsen

Norconsult AS, Lakselv



.....
Arne Niittyvuopio
Byggeleder

C. Estimert mengdekorreksjon i kontrakten

Post		Spesifikasjon	Massekorreksjon		
			Mengde	Enh.pris	Sum
03.01.3	Fjernes	Masseutskifting - Volum	÷ 30	380,00	÷ 11 400,00
03.01.7	Tillegg	Omfylling av ledninger	+ 1 280	370,00	+ 473 600,00
03.01.8	Fjernes	Geotekstil for separasjon. Trafikkert areal	÷ 600	15,00	÷ 9 000,00
03.02.1	Tillegg	Opplasting og transport av løsmasser	+ 600	55,00	+ 33 000,00
03.02.3	Fjernes	Opplasting og transport av løsmasser - anbrakt	÷ 500	512,00	+256 000,00
04.01.9	Fjernes	Utendørs vannledning – Ø63 PE80 SDR11	÷ 10	60,00	÷ 600,00
04.01.11	Fjernes	Tilkobling av stikkledninger – Ø160/Ø63	÷ 2	12 661,49	÷ 25 322,98
04.01.13	Tillegg	Tilkobling av sideledning – Grenrør. Antall foreløpig ukent			
04.01.15.1	Fjernes	Utendørs avløp – Langbend Ø110 PVC	÷ 5	213,18	÷ 1065,90
04.01.15.2	Fjernes	Utendørs avløp – Langbend Ø160 PVC	÷ 4	489,06	÷ 1 956,24
04.01.15.3	Reduseres	Utendørs avløp – Langbend Ø250 PVC	÷ 1	1 894,59	÷ 1 894,59
04.01.15.4	Fjernes	Utendørs avløp – Langbend Ø315 PVC	÷ 3	3 466,44	÷ 10 399,32
04.01.16	Tillegg	Utendørs avløp – Dimensjonsovergang	+ 1	1 058,53	+ 1 058,53
04.02.6	Fjernes	Kumanviser	÷ 14	589,43	÷ 8 252,02
04.02.7	Fjernes	Utendørs stolpe for kumanvisere	÷ 9	2 193,50	÷ 19 741,50
04.03.1	Fjernes	Tilkobling på rørende – utendørs vannledning	÷ 15	1200,00	÷ 18 000,00
05.1	Fjernes	Geotekstil for separasjon, Trafikkert areal	÷ 500	15,00	÷ 7 500,00
05.5	Tillegg	Varmproduser asfaltdekke - Bindlag	+ 100	153,40	+ 15 340,00
05.6	Tillegg	Varmproduser asfaltdekke – Slitelag	+ 100	187,00	+ 18 700,00
06.01.3	Fjernes	Geotekstil for separasjon. Trafikkert areal	÷ 100	15,00	÷ 1 500,00
06.02.1	Tillegg	Bakkekran inkl. teleskopisk rør og gategods, ny	+ 5	1 972,50	+ 9 862,50
06.02.1	Fjernes	Bakkekran inkl. teleskopisk rør og gategods	÷ 3	1 651,15	÷ 4 953,45
	Tillegg	Stake og spylegren 110/200	+ 2	4 007,46	+ 8 014,92
06.02.2	Fjernes	Utendørs stengeventil for Ø63	÷ 1	2 356,36	÷ 2 356,36
06.02.3	Tillegg	Stoppekranboks/gatehatt	+ 19	478,61	+ 9 093,59
06.02.4	Tillegg	Ø110 Spillvannsledning. Må måles opp.			
06.02.5	Fjernes	Ø160 overvannsledning	÷ 100	108,60	÷ 10 860,00
06.02.6	Tillegg	Ø32 stikkledning for vann. Må måles opp.			
06.02.7	Fjernes	Ø63 stikkledning for vann	÷ 10	60	÷ 600,00
06.02.8.1	Fjernes	Langbend for 110 PVC	÷ 10	233,18	÷ 2331,80
06.02.8.2	Fjernes	Langbend for 160 PVC	÷ 10	509,06	÷ 5 090,60
06.02.9	Tillegg	Isolering av rørledning. Må måles opp.			
10	Fjernes	Regningsarbeider			÷ 144 236,07
Sum endringer i kontrakten					+ 25 608,71

En del endringer i tabellen ovenfor er estimerte. Det kan komme mindre endringer etter oppmåling/kontrollmåling. Dette blir avklart i forbindelse med sluttoppgjøret.

RENOVERING AV TAK - POLARHALLEN

Saksbehandler: Lasse Danielsen
 Arkivsaksnr.: 18/5

Arkiv: 234

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
10/18	Teknisk komite	27.02.2018
10/18	Formannskapet	13.03.2018
12/18	Kommunestyret	22.03.2018
21/18	Formannskapet	24.04.2018

Rådmannens innstilling:

Kommunestyret i Måsøy kommune vedtar og igangsette prosjektet renovering av Polarhall taket.

Kommunestyret i Måsøy kommune vedtar å inngå kontrakt med entreprenøren som vant anbudsrunderen.

Kommunestyret i Måsøy kommune tar opp lån kr. 1.232.000,- for forskuttering og mellomfinansiering av tippemidler. Lånet blir nedbetalt i sin helhet når tippemidler er tildelt Måsøy kommune.

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 22.03.2018 sak 12/18**Behandling:****Vedtak:**

1. Måsøy kommunestyret vedtar å igangsette renovering av Polarhalltaket med en total kostnadsramme kr. 3.700.000,- ink.mva, med forbehold om at søknad om tilskudd blir innvilget.
2. Måsøy kommunestyre vedtar følgende finansieringsplan:

Lån (Måsøy kommune)	kr. 2.500.000,- ink.mva
Tilskudd (Tippemidler)	kr. 1.200.000,- ink.mva
Sum eks.mva	kr. 2.775.000,-
Mva	kr. 925.000,-
Total	kr. 3.700.000,- ink.mva

3. Måsøy kommune vedtar å ta opp lån kr. 1.875.000,- til finansiering av prosjektet

Enst. vedtatt

Dokumenter:

DOK U 18/5-18 04.01.2018 RAD/DRU/LDA 234
 Fredrik Vikse
 SVAR - SØKNAD OM IDRETTSFUNKSJONELL

FORHÅNDSGODKJENNING AV POLARHALLEN DOK U 18/5-18 14.03.2018
 RAD/FSK/LIS 234
 Kommunestyret
 MELDING OM POLITISK VEDTAK - RENOVERING AV TAK -

POLARHALLEN DOK U 18/5-18 18.01.2018 RAD/OPP/FRV
 234
 Finnmark fylkeskommune
 PRIORITERT LISTE OVER SØKNAD OM SPILLEMIDLER 2018 DOK U
 18/5-18 03.03.2018 RAD/SERV/IMA 234
 Formannskapet
 MELDING OM POLITISK VEDTAK - RENOVERING AV TAK -

POLARHALLEN DOK U 18/5-18 08.01.2018 RAD/DRU/LDA
 234
 Fredrik Vikse
 VEDLEGG TIL FINANSIERINGSPLAN DOK U 18/5-18 27.03.2018

RAD/FSK/LIS 234
 Teknisk sjef / Økonomisjef
 MELDING OM POLITISK VEDTAK - RENOVERING AV TAK -

POLARHALLEN

Innledning:

Polarhallen er en viktig arena for fysisk aktivitet og idrett i Havøysund, denne aktiviteten er et viktig bidrag til befolkningen i Måsøy kommune. Tilbudet som Polarhallen dekker er populært blant befolkning, og er med på å skape helse og bolyst i kommunen. Polarhallen brukes også av Havøysund skole og til kulturelle tilstelninger.

Polarhallen ble ferdigstilt i 1983 og taket er nå i dårlig forfatning.

Saksutredning:**Bakgrunn**

Kommunestyret vedtok 07.12.2017 å avsette kr. 1.500.000,- til renovering av utvendig tak på eksisterende idrettsanlegg Polarhallen i Havøysund.

Polarhallen er bygd i 1983. Det er ikke gjort noe med utvendig tak siden hallen ble bygd, og taket har en forventet levetid på 30 år. Taket er i dårlig forfatning og det trenger vann inn i anlegget ved spesielle værforhold.

Beskrivelse

Renovering av utvendig tak på Polarhallen i Måsøy kommune. Renoveringen av taket innebærer ingen endringer av tekniske løsninger, taket blir fjernet og bygd opp igjen slik det er i dag.

Prosjektet vil bli kunngjort på Doffin i løpet av februar, med byggestart vår 2018 og ferdigstillelsesdato høst 2018.

Kostnadsoverslag

Kostnadsoverslag utarbeidet av ekstern konsulent Rambøll AS:

Riving og deponi avgift. (prisoverslag T. Johansen Drift AS)	Kr. 906.250,-
Gjenoppbygging arbeid. (prisoverslag T. Johansen Drift AS)	Kr. 981.250,-
Stilasj leie. (prisoverslag T. Johansen Drift AS)	Kr. 231.250,-
Adm., kost, losji, transporter entreprenør. (prisoverslag T. Johansen Drift AS)	Kr. 612.500,-
Materiell. (T. Johansen Drift AS)	Kr. 750.000,-
Beslag, takrenner, festemidler etc.	Kr. 125.000,-
<u>Rådgivning Rambøll</u>	<u>Kr. 87.500,-</u>
<u>Totale kostnader ink. mva</u>	<u>Kr. 3.693.750,-</u>

Total kostnad pr. m/2 tak kr. 1678.98,- ink.mva.

Maksimalt tilskudd til prosjektet vil være 1/3 av samlede, tilskudds-berettigede kostnader inntil kr. 1 231 250,-.

Finansieringsplan

Lån (Måsøy kommune)	Kr. 2.462.500,-
<u>Tilskudd (Tippemidler)</u>	<u>Kr. 1.231.250,-</u>

<u>Totale kostnader ink.mva</u>	<u>Kr. 3.693.750,-</u>
---------------------------------	------------------------

Etatssjefens/rådmannens vurdering (også personal- og økonomiske konsekvenser):**Søknad om tippemidler**

Måsøy kommune har søkt om tippemidler til finansiering av Polarhalltaket, og i vedlegg til finansieringsplan ble det gitt en garanti i søknaden til Finnmark fylkeskommune for avviket mellom avsatte midler og kostnadskalkyle.

Det presiseres at søknaden om tippemidler pr. dags dato 20.02.2018 ikke er innvilget. Hvis søknaden ikke blir innvilget vil Måsøy kommune ikke kunne gjennomføre prosjektet som planlagt. Måsøy kommune har da følgende alternativer for å gjennomføre prosjektet:

- Utsette prosjektet til 2019
- Forskuttere og gjennomføre prosjektet, for så å søke tippemidler i 2019.

FINANSIERINGSPLAN POLARHALLEN (ANLEGGSSNUMMER 17832) Vår ref. 18/5/105

Kommunestyret vedtok 07.12.2017 kr. 1 500 000,- u/mva til renovering av Polarhall taket. Måsøy kommunen innhentet tilbud på renovering etter at kommunestyrevedtak ble fattet, og kostnadene til renovering av Polarhalltaket viser seg å være større enn avsatte midler.

Midlene til kostnadsgapet vil bli finansiert med lån.

Måsøy kommune har ikke noen oppdatert prioriterings liste over idrettsanlegg, og for å få sendt inn søknad om tippemidler innen frist ble følgende prioriteringer gjort administrativt av kultur:

Prioritert liste over søknad om spillemidler 2018. Vår ref. 18/5/270

Prioritert liste:

1. BMX bane
2. Renovering tak Polarhallen

En oppdatert plan for idrett og fysisk aktivitet vil bli politisk behandla i 2018.

21.02.2018 Svar fra Finnmark fylkeskommune på søknad om tippemidler.

Finnmark Fylkeskommune har godkjent søknaden, og søknaden er sendt videre til kulturdepartementet for behandling.

Måsøy kommune har utarbeidet grunnlag for prosjektet, og gjennomført offentlig anskaffelse. Det som gjenstår er å inngå kontrakt med entreprenøren som vant anbudsrunderen.

Prosjektet er avhengig av eksterne tippemidler for å få finansieringen på plass. Kommunestyret har vedtatt finansieringsplan. For å få startet prosjektet ønsker kommunen å vedta låneopptak på forskuddtering og mellomfinansiering av omsøkte midler. Med bakgrunn i at finansiering ikke er på plass, kan kommunen på nåværende tidspunkt ikke inngå kontrakt med entreprenør.

I den forbindelse ønsker rådmannen å belyse muligheter og konsekvenser.

Måsøy kommune vil tidligst få svar på søknad om tildeling av tippemidler i juni. Dette medfører at det er uavklart når kommunen kan inngå kontrakt med entreprenøren, og prosjektet kan starte.

Det vil være uheldig å avvente med kontraktsinngåelse til mai/juni, dette vil forsinke prosjektet og i verste fall utsette prosjektet til 2019.

Med bakgrunn i overstående ønsker man å belyse hvilke muligheter kommunen har for å få inngått kontrakt og gjennomført prosjektet.

Måsøy kommune igangsetter prosjektet og inngår kontrakt med entreprenør, uavhengig om kommunen på nåværende tidspunkt ikke har fått tildelt omsøkte tippemidler.

Økonomiske konsekvenser med å inngå kontrakt før en avklaring om tildeling av tippemidler:

- Måsøy kommune får tildelt tippemidler i juni.

- Hvis Måsøy kommune ikke får tildelt tippemidler i 2018 vil kommunen måtte forskuddtere og mellomfinansiere midler i avvente av en ny behandling i 2019. Dette vil medføre at kommunen vil få en kostnad på renter av forskuddterte midler. Lånet vil bli nedbetalt når eventuelle tippemidler blir tildelt.
- Ytterste konsekvens er at Måsøy kommune ikke får tildelet tippemidler til prosjektet. Dette vil medføre at avdrag og renter fra lån vil belaste driftsbudsjett til det er nedbetalt.

Måsøy kommune har søkt om kr.1.231.250,- i tilskudd for å renovere Polarhalltaket.

Lånet vil belaste driftsbudsjettet med:

1. året:

Avdrag	Kr. 41.000,-
Renter år 1	Kr. 30.000,-

Total 1. år Kr. 71.000,-

Totalt 30 år:

Avdrag	kr. 1.231.250,-
Renter	kr. 856.979,-
<u>Totalt</u>	<u>kr. 2.088.229,-</u>

Vedlegg:

Havøysund, den 12.04.2018

Lill Torbjørg Leirbakken
Rådmann

Lasse Danielsen
Teknisk sjef

NEDSTYRINGSPROSESS

Saksbehandler: Ingrid Majala
 Arkivsaksnr.: 17/748

Arkiv: 150

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
54/17	Formannskapet	21.11.2017
81/17	Kommunestyret	07.12.2017
16/18	Formannskapet	13.03.2018
6/18	Kommunestyret	22.03.2018
22/18	Formannskapet	24.04.2018
/	Kommunestyret	

Rådmannens innstilling:

Formannskapet tar saken til orientering.

Dokumenter:

DOK U 17/748-17 14.03.2018 RAD/FSK/LIS 150
 Kommunestyret
 MELDING OM POLITISK VEDTAK - NEDSTYRINGSPROSESS

DOK I 17/748-17 16.01.2018 RAD/ØKO/ING 150
 Økonomikontoret
 DETALJBUDSJETT 2018

DOK U 17/748-17 14.12.2017 RAD/FSK/LIS 150
 Rådmann / Sektorledere
 MELDING OM POLITISK VEDTAK - ÅRSBUDSJETT 2018 OG ØKONOMIPLAN
 2018-2021 - MÅSØY KOMMUNE

DOK U 17/748-17 17.11.2017 RAD/ØKO/ING 150
 Kommunestyret
 PRISREGULATIV 2018

DOK U 17/748-17 22.11.2017 RAD/FSK/LIS 150
 Kommunestyret
 MELDING OM POLITISK VEDTAK - ÅRSBUDSJETT 2018 OG ØKONOMIPLAN
 2018-2021 - MÅSØY KOMMUNE

DOK I 17/748-17 16.11.2017 RAD/ØKO/ING 150
 KUSEK IKS
 OVERSENDELSE AV KONTROLLUTVALGETS VEDTAK I SAK 15/17 MÅSØY
 KOMMUNES BUDSJETT FOR KONTROLL OG TILSYN - KONTORLLUTVALGETS
 FORSLAG

DOK U 17/748-17 17.11.2017 RAD/ØKO/ING 150
 Kommunestyret
 ØKONOMIPLAN 2018-2021

DOK U 17/748-17 17.11.2017 RAD/ØKO/ING 150
 Kommunestyret
 IKT-STRATEGIPLAN 2018-2021

DOK U 17/748-17 05.04.2018 RAD/FSK/LIS 150
 Leder for stab / Rådmann
 MELDING OM POLITISK VEDTAK - NEDSTYRINGSPROSESS

Innledning:

I kommunestyret 7. desember, sak 81/17, ble det vedtatt nedstyring på totalt 11,5 årsverk i økonomiplanperioden 2018-2021.

Saksutredning:

Med bakgrunn i ovennevnte vedtak ble det utarbeidet en plan for prosessen som inneholdt informasjon om drøftelsesmøter, informasjonsmøter, utvelgelseskriterier for nedbemanning kompetansekartlegging, tiltaksplan og en framdriftsplan for nedstyringsprosessen. Rådmannen valgte å følge prinsippene jf. AML § 15-2 tredje ledd for å gi tillitsvalgte alle relevante opplysninger i forhold til nedstyringsprosessen. Det ble gjennomført drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte fra Norsk sykepleierforbund, Utdanningsforbundet og Fagforbundet der planen for prosessen ble presentert og drøftet.

De hovedtillitsvalgte fikk anledning til å komme med innspill i forhold til selve prosessen. I drøftelsesmøte ble det enighet om at prosessen var ryddig og at utvelgeseskriteriene referert i *retningslinjer for nedbemanning i Måsøy kommune*, vedtatt av kommunestyret 23.06.15, sak 15/34 skal følges.

Fremdriftsplan med tentative datoer ble fremlagt for de tillitsvalgte med følgende datoer:

Uke	Oppgave
3	17. januar: Møte med tillitsvalgte 18. januar: Møte med mellomledergruppa
4	AMU møte Informasjon til alle ansatte
6	Første runde av tiltaksplanen skal være utarbeidet
7	13. februar: Formannskapsmøte : orienteringssak
7	14. februar: Mellomledermøte
9	Kartlegging av kompetanse er gjennomført
10	Andre runde av tiltaksplanen skal være utarbeidet og tallfestet
10	8. mars: Mellomledermøte
11	Innsparingstiltak som følge av tiltaksplan iverksettes 13. mars: Formannskapsmøte : orienteringssak
12	Nytt organisasjonskart omstilling 22. mars: Kommunestyremøte : orienteringssak
14	5. april: Mellomledermøte
15	Drøftelsesmøter ifbm oppsigelser
15-17	Eventuelle oppsigelser kunngjøres for de berørte
17	24. april: Formannskapsmøte : orienteringssak
18	3. mai: Mellomledermøte
23	5. juni: Formannskapsmøte :
24	14. juni: Kommunestyremøte :
25	21. Juni: Mellomledermøte
30	Eventuell nedbemanning gjennomført

I etterkant av drøftelsesmøte ble de utarbeidet en presentasjon med bakgrunn for nedstyringen som skulle benyttes av alle ledere til informasjonsmøter med sine ansatte for å informere om prosessen. Det var viktig at alle ledere presenterte dette i et avgrenset tidsrom for å minske støy i organisasjonen. I denne presentasjonen ble det også presentert en tiltaksplan. Tiltaksplanen er et verktøy for å se på alle mulige tiltak for å redusere kostnader for å unngå

oppsigelser. Denne planen sammen med kompetansekartlegging av alle ansatte er sentrale verktøy for hele nedstyringsprosessen.

Tiltaksplanen

Alle enhetene i kommunen har vært involvert utarbeidelsen og konsekvensutredelsen av tiltak. Under første runde var oppdraget å lage tiltakslistene uten noen begrensninger, og det resulterte i 120 tiltak fordelt på alle sektorene. Alle tiltakene var på det tidspunkt ikke tallfestet eller konsekvensutredet, og under andre runde fikk enhetslederne i oppdrag å gjøre det. Noen av tiltakene er vanskelig å tallfeste, men alle gjorde gode vurderinger.

Samlet kan man tallfeste tiltakene fordelt på alle årene slik:

	2018	2019	2020	2021	Årsverk
TOTALT	2 247 200	4 871 556	4 187 665	4 187 556	7,84

Tiltakene ble vurdert i fargekoder; grønn (mulige), gul (utredes nærmere) og rød (ikke anbefalt). Av mulige innsparinger er dette resultatet:

	2018	2019	2020	2021	Årsverk
TOTALT	170 000	527 722	507 722	507 722	0,95
<i>Sentraladministrasjonen</i>	-	287 722	287 722	287 722	0,54
<i>Sektor for oppvekst</i>	70 000	140 000	120 000	120 000	0,22
<i>Sektor for helse og omsorg</i>	100 000	100 000	100 000	100 000	0,19
<i>Sektor for teknisk drift og utbygging</i>	-	-	-	-	0,00

Den vedtatte innsparingen er som sagt på 11,5 årsverk og tilsvarer kr 6,1 mill.

	2018	2019	2020	2021	Årsverk
Vedtatt	1 871 284	4 446 704	5 122 984	6 145 034	11,50
Mulige tiltak	170 000	527 722	507 722	507 722	0,95
Gjenstår	1 701 284	3 918 981	4 615 261	5 637 311	10,55

For å kunne gjennomføre tiltak ut over dette vil det kreve grundigere konsekvensutredning. Det vil være særlig viktig å ta stilling til følgende punkter:

- Tjenestene som gis på enhetene.
Ved å redusere rammene ut over det som er skissert som mulige tiltak, vil det få betydning for kvaliteten i tjenestene som leveres. Det vil derfor bli nødvendig å si noe om hvordan de forskjellige tjenestene skal være i Måsøy kommune, og hva som er «godt nok».
- Organiseringen i Måsøy kommune
Det er naturlig å se nærmere på hvordan Måsøy kommune er organisert. Det er gjort et grundig arbeid innenfor helse og omsorg, der ny organisering ble vedtatt 22/3-18. Rådmannen vil bruke erfaringer fra denne prosessen til å utrede ny organisering også innen de andre sektorer. Målsettingen med dette er å bruke tilgjengelige ressurser mest mulig effektivt, samt innsparinger på sikt.

Etatssjefens/rådmannens vurdering (også personal- og økonomiske konsekvenser):

Vedlegg:

Havøysund, den 16. april 2018

Lill Torbjørg Leirbakken
Rådmann

Ingrid Majala
Økonomisjef

PROSJEKTPLAN VIDEREFØRING AV OMSTILLINGSARBEIDET MÅSØY KOMMUNE

Saksbehandler: Lill Torbjørg Leirbakken
Arkivsaksnr.: 18/217

Arkiv: U01 &40

Saksnr.: Utvalg
23/18 Formannskapet

Møtedato
24.04.2018

Rådmannens innstilling:

Formannskapet tar prosjektplanen til orientering

Dokumenter:

- Prosjektplan Forstudie Videreføring av omstillingsarbeidet Måsøy kommune

Innledning:

18.01.2018 ble det invitert til konkurranse vedr omstillingsarbeidet i Måsøy kommune. Etter konkurransen var det IFO v/ Roald Johansen som ble tildelt kontrakten. Forprosjektet hadde oppstart 05.04.2018.

Saksutredning:

Prosjektet er en forstudie som skal identifisere mulige og realistiske former for organisering og drift av kommunens næringsutviklingsarbeid på fast og ordinær basis.

Hovedprosjektet har som mål å etablere en organisering som bidrar til en målrettet og effektiv styring av en positiv og langsiktig næringsutvikling i Måsøy kommune. Organisasjonen skal være operativ når omstillingsprogrammet er avviklet.

Forprosjektet er planlagt ferdigstilt 31.05.2018 hvor rapport overleveres til Styringsgruppa. Samme dato planlegges det å avholde folkemøte hvor rapporten presenteres, og innbyggere får anledning til å gi innspill til den.

Etatsjefens/rådmannens vurdering (også personal- og økonomiske konsekvenser):

Prosjektplanen for Forstudiet legges fram for formannskapet til orientering nå. Ferdig rapport legger fram for politisk behandling til kommunestyret i juni.

Vedlegg:

- Prosjektplan Forstudie Videreføring av omstillingsarbeidet Måsøy kommune

Havøysund, den 17/04-18

Lill Torbjørg Leirbakken
Rådmann

PROSJEKTPLAN

Prosjektfase

Forstudie
Videreføring av omstillingsarbeidet
Måsøy kommune

Kort beskrivelse av prosjektet.

Prosjektet er en forstudie som identifiserer mulige og realistiske former for organisering og drift av kommunens næringsutviklingsarbeid på fast og ordinær basis.

Sted: Havøysund, 6. april 2018

	
Even Johansen Programleder Omstilling	Roald A Johansen Partner ifo-Institutt for organisasjonsutvikling
Prosjektansvarlig	Prosjektleder

1. MÅL OG RAMMER

1.1 Bakgrunn

Gi en kort beskrivelse for hvorfor prosjektet iverksettes. Her refereres til prosjektmandat, aktuell dokumentasjon og beslutninger som ligger til grunn for prosjektet.

Omstillingsarbeidet i Måsøy går i 2018 inn i sitt siste år som omstillingskommune. Det er nå viktig snarest å sette i gang arbeidet med å se på mulighetene for å videreføre arbeidet som er igangsatt gjennom omstillingsarbeidet.

Måsøy kommune har sammen med Omstillingsorganisasjonen etter drøfting med Innovasjon Norge besluttet at det skal igangsettes et prosjekt for «Videreføring av omstillingsarbeidet». Prosjektet skal gjennomføres i henhold til Innovasjon Norge sitt verktøy <http://www.innovasjon Norge.no/no/regional-omstilling/verktoy/videreforing-av-omstillingsarbeidet/>

1.2 Effektmål (Hvorfor)

Beskriv de effekter eller gevinster prosjekteierne tar sikte på å oppnå ved å gjennomføre hovedprosjektet. Disse vil som oftest først inntreffe en tid etter gjennomført hovedprosjekt. Effektmålet vil ofte ha relasjon til virksomhetens strategiske mål.

Omstillingsprogrammets langsiktige mål og ambisjoner er realisert. Næringsutviklingen kjennetegnes av et tillitsfullt og tett samarbeid mellom kommunen, det lokale næringslivet og andre sentrale aktører. Det hersker enighet om at den etablerte organisering er viktig og riktig for næringsutviklingen.

1.3 Resultatmål for hovedprosjekt (Hva)

Beskriv hva som skal foreligge når hovedprosjektet er ferdig (leveranser, tid og kostnad).

Det er etablert en organisering som bidrar til en målrettet og effektiv styring av en positiv og langsiktig næringsutvikling i Måsøy kommune. Organisasjonen vil være operativ når omstillingsprogrammet er avviklet. Næringslivet, kommuneadministrasjon og politikerne er enige om at dette er den beste organisering for realisering av en positiv næringsutvikling.

1.4 Resultatmål for aktuell fase (Hva)

Beskriv hva som skal foreligge fra den fasen som nå settes i verk (leveranser tid og kostnad for fasen)..

Forstudien skal ha identifisert funksjoner, tjenester og kompetanse som må videreføres samt realistiske former for organisering og drift av kommunens næringsutviklingsarbeid på fast og ordinær basis.

1.5 Rammer og avgrensning

Uttalte forutsetninger og rammer gitt av oppdragsgiver og/eller premissgiver som finnes for prosjektet, for eksempel vedrørende total tidsramme, tidspunkter, kostnader, ressursbruk, osv. Konkretiser hva som ikke skal inngå i prosjektet.

Rapport må være ferdig senest 31. mai 2018 da rapporten må behandles i kommunestyret 14. juni 2018.

Institutt for Organisasjonsutvikling (ifo DA) er ansvarlig for behandlingen og gjennomfører undersøkelsen i samsvar med statistikkloven og personopplysningsloven. Ifo DA vil aldri offentliggjøre eller formidle videre opplysninger om enkeltpersoner.

2. PROSJEKTORGANISASJON

Her beskrives prosjektorganisasjonen med aktuelle roller.

I henhold til PLP foreslås det følgende organisering av forstudiet (og forprosjektet):

Prosjekteier: Måsøy kommune

Oppdragsgiver: Måsøy kommune v/rådmann

Prosjektansvarlig: Programleder Even Johansen

Prosjektleder: Roald A Johansen, partner ifo-Institutt for organisasjonsutvikling KF

Det må etableres en styringsgruppe for prosjektet bestående av

Even Johansen

Reidun Mortensen

Georg Mathisen

Arvid Mathisen

Ann Synnøve Hansen

Lill Torbjørg Leirbakken

3. PROSJEKTOPPFØLGING

3.1 Beslutningspunkt

Er det behov for beslutningspunkter ut over de to obligatoriske? Hva skal i så fall vurderes og hvilken dokumentasjon/informasjon må være tilgjengelig.

Sett opp liste over beslutningspunktmøter med dato og hvilket beslutningsgrunnlag (dokumentasjon) som må være tilstede.

BP01: 06.04.2018: Prosjektplan undertegnet og det operative arbeid igangsatt

BP02: 25.05.2018: Forstudiet avsluttes og rapport fremlegges

3.2 Statusrapportering

Er det behov for/krav til faste statusmøter i prosjektet? Hvilke krav til rapportering til og fra statusmøte foreligger?

Forstudien har ikke behov for faste statusmøter. Omstillingsstyret må orienteres underveis.

3.3 Milepæler

List opp viktige milepæler med dato og navn på oppgaver/resultater som skal være utført/oppnådd. Presentasjon endres til 8 mars, møte SG den 9. mars

Dato	Hendelse
06.04.2018	SG-møte med etablering gjennomført
24.04.2018	Prosjektplan presenteres for formannskapet
25.04.2018	Web-undersøkelsen 13-20 april er ferdig og kan presenteres SG på skype kl 10-11
04.05.2018	Intervjuundersøkelsen 2-4 mai er gjennomført
25.05.2018	Presentasjon av forstudien for prosjektansvarlig
31.05.2018	Overlevering av rapport til SG (møte kl 13-15) Folkemøte avholdes kl 19-20

4. MÅLGRUPPER, INTERESSENER OG KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

En enkel interessentanalyse med eventuell kommunikasjonsplan. Prosjektansvarlig er ansvarlig for ekstern kommunikasjon (kan delegeres i konkrete tilfelle) mens prosjektleder er ansvarlig for intern kommunikasjon i prosjektorganisasjonen.

4.1 Interessenter/målgrupper

En interessent er en aktør som kan påvirke eller blir påvirket av prosjektet. Hvis det er fare for at interessenter kan påvirke gjennomføringen av prosjektet bør en interessentanalyse gjennomføres. Aktiviteter som skal bidra til å håndtere interessenter, bør inngå i prosjektplanen.

Aktør	Aktørens interesse av prosjektet	Grad av påvirkning på prosjektet	Prosjekttiltak/ aktiviteter
Kommunestyret	Stor. Opptatt av næringsutvikling og videreføring av arb.	Stor. Bestemmer om resultatene skal videreføres og implementeres	Eier av prosjektet.
Formannskapet	Rimelig stor	Stor. Innstiller vanligvis for kommunestyret	Presentasjon av alternativ for å få innspill
Rådmannens ledergruppe og havnesjef	stor	Stor	Presentasjon av alternativ for å få innspill
Havøysund havnevesen Måsøy KF	Stor	Middels	Presentasjon for havnestyret
Havneplanutvalget	Stor	Stor	Presentasjon av alternativ for å få innspill
Visit Måsøy	Stor	Liten	
Havøysund fiskarlag	Stor	Liten	

4.2 Kommunikasjonsstrategi

Beskriv hvordan prosjektet skal kommunisere med de viktigste interessentene. Beskriv målet med kommunikasjonen det mest sentrale budskapet, egnet kommunikasjonsform og hvem som er ansvarlig for å gjennomføre tiltaket.

Aktør	Mål	Budskap	Kommunikasjonsform	Ansvarlig
kommunestyret	Inkludere, skape eierskap engasjement	Behov for org. etter omstill.perioden Nødvendig involvering - hvordan	I komm.styremøte Eget møte? Over e-post	
Næringsaktørene	Forståelse av hva som skjer/skal skje	Oppgaver for ny org Kommunalt ansvar Næringens eget ansv.	Mediaoppslag, pressemelding, annet.	
Omstill.styret	Aksept for arbeidet	Veien videre	Styremøte	
Web-adressatene	Holde de ajour	Hva de har svart, og hvor går vi videre	e-post	

5. RISIKOVURDERING

Beskriv de kritiske risikofaktorene.

Gi en kort vurdering av sannsynligheten for at den/de kritiske risikofaktorer vil inntreffe, og hvilken konsekvens dette vil kunne medføre for prosjektoppnåelse.

5.1 Risikofaktorer

List opp de risikofaktorer som oppfattes som viktige for gjennomføring av aktuell fase

Risikofaktor	S	K	RF	Mottiltak
Klarer ikke å samle aktørene om behovet for videreføring	3	2	6	- Fortløpende informasjon gjennom medieoppslag og e-post
Ingen tar lokalt ansvar	2	5	10	- Sikre engasjement ut hele perioden - Sikre kontinuitet i omstillingsstyret!
Kommunestyret ser ikke behov for næringsorganisasjon	2	5	10	- Orientering og informasjon
Uenighet om ansvar og oppgavefordeling mellom kommune og næringsliv	4	3	12	- Tett orientert - Må engasjeres i felles arena/møteplass
Rådmannen engasjerer seg ikke	2	5	10	- Må delta i møter - Sikre tett dialog
Tidsfrist for leveranse til kommunestyret før fellesferien	2	5	10	- God prosjektplan - Gode milepæler som følges opp -

5.2 Risikohåndtering

Konkretiser mulige kritiske risikofaktorer ut fra ovenstående liste. Beskriv tiltak for oppfølging av de kritiske risikofaktorene slik at sannsynligheten for at de inntreffer reduseres/holdes under bedre kontroll/oppfølging.

Det vises til ovenstående tabell med mottiltak.

6. GJENNOMFØRING

Dette kapittel beskriver aktiviteter, ressurser og fremdrift. Dersom dette er et større prosjekt kan en også henvise til egen fremdriftsplan (gjerne som excel) som vedlegges.

6.1 Hovedaktiviteter

Beskriv prosjektets hovedaktiviteter med hensikt, viktige oppgaver og resultat.

#	Hovedaktivitet	Hensikt	Viktige deloppgaver	Resultat
1	Planlegge og følge opp	Sikre gjennomføringen	<ul style="list-style-type: none">- Utarbeide prosjektplan- Planlegge og følge opp aktivitetene- Gjennomføre møter- Avslutte og overlevere	Forstudiet gjennomført iht plan
2	Dokument-innsamling og strukturering	Få fram status i næringsutv.arb.	<ul style="list-style-type: none">- Innhente eksisterende dok.- Avklare hva som må videref.- Konkretisere komp.behov	Konkretisert hva som må endres/utvikles/etableres
3	Konkretisere alternative løsninger	Få fram realistiske muligheter	<ul style="list-style-type: none">- Finne alternative løsninger fra andre kommuner- Vurdere egen org.løsning vs. løsning med flere kommuner- Avklare konsekvenser – nytte/kost estimering- Synliggjøre fordeler/ulemp- Finansieringsmuligheter- Utarbeide forslag til realistiske løsninger for Måsøy- Skissere hvordan videreføring og bevaring/utvikling av komp kan ivaretas i aktuelle løsninger	Matrise med alternative løsninger
4	Søke tilslutning	Avklare hva som er mest realistisk og sikre tilslutning og eierskap	<ul style="list-style-type: none">- Utarbeide oversikt over hvem som skal spørres- Utarbeide spørreliste- Gjennomføre web-undersøkelse- Analysere svarene- Teste ut mot/intervjue sentrale aktører som må bidra i gjennomføring, inkl finansiering	Oversikt over aktuelle realistiske løsninger og kritiske faktorer som kan hindre disse
5	Utarbeide fagrapport for forstudiet	Fullføre forstudiet, besvare oppdraget	<ul style="list-style-type: none">- Konkludere med beste løsning(er)- Lage rapport fra forstudiet- Forslag til videreføring i forprosjekt- Utarbeide presentasjonsmatr.	Fagrapport som beskriver beste løsninger med konsekvenser Utkast til prosjektplan for forprosjekt
6	Sluttrapport	Avslutte forstudiet	<ul style="list-style-type: none">- Utarbeide sluttrapport ihht PLP- Sikre arkivering	Sluttrapport

Fagrapporten må så behandles i kommunestyret som må gi sitt vedtak om hvordan forprosjektet skal gjennomføres.

6.2 Tids- og ressursplaner

Sett hovedaktivitetene inn i et gantt-skjema med angivelse av ressursforbruk pr hovedaktivitet (gjærne min/maks).

6.3 Ressurs- og kompetanseplan

Her anføres navn på prosjektdeltakere, gjerne som i nedenstående tabell. Det anvises hvilke hovedaktiviteter de skal delta i.

Måsøy i Vekst KF stiller med administrative ressurser.

7. ØKONOMI

Stipuler kostnadstyper og størrelser. Sett opp ett budsjett og en finansieringsplan.

Alle beløp er eks mva.

Kostnader		Finansiering	
Kostnadsart/Kostn pr hovedakt	Beløp	Finansieringstype og kilde	Beløp
Honorar ekstern konsulent	99.000,-	Innovasjon Norge 50%	
Reiser konsulent		Måsøy i Vekst KF 50%	
Møter/diverse uforutsett			
Sum			

8. KONTRAKTER OG AVTALER

Det er ofte viktig at det foreligger avtaler med prosjektmedlemmenes (både interne og eksterne ressurser) arbeidsgivere mht hvilke ressurser de skal stille med, når og hvor lenge. Her anføres hvilke avtaler som er inngått. Det samme gjelder kontrakter med leverandører av produkter og tjenester.

Det vil bli undertegnet egen kontrakt mellom Omstillingsprogrammet og ekstern ressurs Roald A Johansen, ifo-Institutt for organisasjonsutvikling DA

Sak 24/18

KULTURPRIS 2018

Saksbehandler: Fredrik Vikse
Arkivsaksnr.: 18/7

Arkiv: 076
Unntatt off. OfI §13

Saksnr.: Utvalg
24/18 Formannskapet

Møtedato
24.04.2018

Rådmannens innstilling:

Saken fremmes uten innstilling

SAKSUTREDNINGEN ER UNNTATT OFFENTLIGHET, OG VIL BLI
UTLEVERT I MØTET.