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PROSJEKTREGNSKAP STRANDGATA ØSTO ØRABAKKEN OG
STORVANNSVEIEN

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Ingrid Majala
t6lt43

Arkiv: Ql3

Saksnr.:
47116

8slt6
16lt7
tglt7
7lt8
r2lt8
19lt8
18/18
s4/18
29118

Utvalg
Kommunestyret
Kommunestyret
Formannskapet
Kommunestyret
Teknisk komite
Teknisk komite
Formannskapet
Kommunestyret
Kommunestyret
Teknisk komite
Formannskapet

Møtedato
16.06.2016
08.12.2016
25.04.2017
tr.05.2017
27.02.2018
10.04.2018
24.04.2018
14.06.2018
01.11.2018
06.11.2018

Innstilling:
Kommunestyret tar prosj ektregnskapene til orientering.

Dokumenter:
DOK I

DOK I

DOK U

DOK I

DOK I

DOK I

DOK I

DOK U

DOK I

t 6t t 43 -t 02.02.201 6 RAD/DRU/LDA Q I 3

Wiggo Pettersen
OVERFLATE VANN STRANDGATEN I48
t 6t t 43 -3 02.02.201 6 RAD/DRU/LDA Q l 3

Canon Masoy Teknisk
KOSTNADER STIKKLEDNING TOBØ
16il43-t6 22.06.20I6R4D/FSK/LISQl3
Fylkesmannen og kontrollutvalget i Måsøy
MELDING OM POLITISK VEDTAK . INTERPELLASJON KOMMUNESTYREMØTE 16.06.16

1 6t 1 43 -2 02.Q2.20t 6 RAD/DRU/LDA Q l 3

Canon Masoy Teknisk
BYGGEMØTE 1-7
1 6l r43 -8 08.04.20 l 6 RAD/DRU/LDA Q I 3

Canon Masoy Teknisk
E-POST FRA ORDFØRER TIL FYLKESKOMMT]NEN ANGÂENDE VEGSTANDAR PA STRANDGATA.
r6n43-33 05.0r.2017RAD/FSK/ORDQl3
Finnmark Fylkeskommune
SV: HALLVIKA HAVØYSUND
I 6l I 43 -4 02.02.201 6 RAD/DRU/LDA Q l 3

Canon Masoy Teknisk
ENDRINGSMELDING I-3 SWECO BYGGELEDELSE VA
t6tr43-34 10.01.2017RAD/DRU/LDAQl3
Johan Rolstad
HALLVIKA I HAVØYSUND
1 6t 1 43 -9 04.05.201 6 RAD/DRU/LDA Q I 3

RASMUSSEN, GTINNSTEIN FLØ
FV 889 - HAVØYSTJND
16n43-19 06.09.2016 RAD/FSK/ORD Ql3
Statens vegvesen

DOKU
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DOK U

DOK U

DOK I

DOK I

DOK I

DOK U

DOK I

DOK U

DOK U

DOK U

DOK U

DOK I

DOK I

DOK U

DOK U

DOK I

DOK I

DOK I

DOKU

DOK U
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KONTRAKT VEDRØRENDE FV889 HAVØYSTIND SENTRUM
16n43-47 25.04.2018 RAD/FSK/LrS Ql3
Kommunestyret
MELDING OM POLITISK VEDTAK. PROSJEKTREGNSKAP STRANDGATA, ØRABAKKEN OG
STORVANNSVEIEN
r6n43-l 31.05.2016 RAD/DRU/LDA Ql3
TEK, FSK OG KST
ØKONOMISK OVERSKRIDELSE VA.STRANDGATA HAVØYSUND
16n43-20 25.10.2016 RAD/DRU/LDA Ql3
Postmottak Måsøy kommune
VS: DOKUMENT 2016/0148.2 OVERSENDELSE AV KLAGE P.Å. OFFENTLIG ANSKAFFELSE SENDT FRA
KLAGENEMNDA FOR OFFENTLIGE ANSKAFFELSE R
t6tr43-2r 08.11.2016RAD/DRU/LDAQl3
Framnes Hansen Tommy
SLUTTOPPGJØR STRANDGATA VA- MÄSØY KOMMUNE
r6tr43-18 26.08.2016RAD/DRU/LDAQl3
Postmottak Måsøy kommune
ANSKAFFELSESSAK MÅSØY KOMMUNE, 1 9.08.20 1 6.DOC
t 6 I t 43 -6 21.04.201 6 RAD/DRU/LDA Q l 3

Rasmussen, Gunnstein Flø
HENVENDELSE TIL FYLKESKOMMTINEN ANGÅENDE FV889 HALLVIKA
t 6t t 43-7 08.03.20 l 6 RAD/DRU/LDA Q I 3

Canon Masoy Teknisk
HENVENDELSE TIL FYLKESKOMMUNEN ANGÂ.ENDE FV889 HALLVIKA.
t6n43-49 20.06.2018RAD/FSK/LISQr3
Teknisk sjef / Økonomisjef
MELDING OM POLITISK VEDTAK - PROSJEKTREGNSKAP STRANDGATA, ØRABAKKEN OG
STORVANNSVEIEN
16t143-39 1s.0s.20t7 RAD/FSIILIS Ql3
Økonomisjef
MELDING OM POLITISK VEDTAK - PROSJEKTREGNSKAP STRANDGATA HAVØYSIIND
r6tr43-4s 13.04.2018 RAD/SERV/rMA Ql3
Formannskapet
MELDING OM POLITISK VEDTAK - PROSJEKTREGNSKAP STRANDGATA, ØRABAKKEN OG
STORVANNSVEIEN
t6n43-32 16.12.2016RAD/FSK/LrSQl3
Ordfører lTeknisk sjef / Rådmann
MELDING OM POLITISK VEDTAK - KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE SAK 15/2016

t6tr43-13 14.06.2016RAD/FSK/ORDQl3
Måsøy Arbeiderparti
INTERPELLASJON TIL KOMMTINESTYRET I6.06. I 6

| 6t t 43 -5 24.02.201 6 RAD/DRU/LDA Q I 3

Canon Masoy Teknisk
ENDRINGSMELDING 4
16n43-37 27.04.2017RADIFSK/LISQl3
Kommunestyret
MELDING OM POLITISK VEDTAK - PROSJEKTREGNSKAP STRANDGATA HAVØYSTIND
16n43-t4 15.06.2016 RAD/FSK/ORD Q13
Georg Mathisen
SVAR PÅ INTERPELLASJON FRA GEORG MATHISEN I KOMMUNESTYRETS MØTE I6.JTINI 2016
16n43-17 22.07.2016R4D/DRU/LDAQl3
Fylkesmannen i Finnmark
VEDR. MELDING OM VEDTAK . INTERPELLASJON I KOMMT]NESTYREMØTE
16n43-22 t7.11.2016RAD/DRU/LDAQl3
Canon Masoy
BYGGEMØTE 8 - I5
16n43-30 06.t2.2016 RAD/FSK/LIL Ql3
Kontrollutvalget i Måsøy kommune
KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE SAK I 5/20 I 6
t6lt43-24 21.12.2016RAD/DRU/LDAQl3
Kommunestyret
ORIENTERING - RØR OG KUMMER SOM ER LAGRET VED STORVANNET
t6n43-26 21.12.2016 RAD/DRU/LDA Ql3
KOMMT]NESTYRET
ORIENTERING - PROSJEKT VEI OG VA-NETT STORVANNSVEIEN
16n43-23 r8.l r.2016 RAD/DRU/LDA Ql3
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DOK U

DOK I

DOK I

DOK I

DOK U

Til Kommunestyret
STRANDGATA HAVØYSLTND
16t143-25 2l.|2.20I6RAD/DRU/LDAQl3
KOMMUNESTYRET
ORIENTERING - PROSJEKT VEI OG VA STORVANNSVEIEN
t61143-27 18.1L2016RAD/DRU/LDAQl3
Canon Masoy Teknisk
KONSULENTTJENESTER EM 6-7
161143-40 21.12.2017RAD/DRU/LDAQl3
Rambøll
OVERTAKELSESPROTOKOLL - ØRABAKKEN, SØNDREGATE OG STORVANNSVEIEN
l6lt43-10 I1.05.2016RAD/DRU/LDAQl3
statens vegvesen
BYGGEMØTENR. 8 FV 889 HP 03 FORTAU HAVØYSUND SENTRUM VA-ANLEGG FOR MÅSØY
KOMMUNE
161143-43 06.03.2018 RAD/SERV/IMA Ql3
Sektor for teknisk drift og utbygging
MELDING OM POLITISK VEDTAK - PROSJEKTREGNSKAP STRANDGATA, ØRABAKKEN OG

STORVANNSVEIEN

Innledning:

Prosjektregnskapene for StrandgataØst,Ørabalrken og Storvannsveien ble sendt tilbake til
administrasj onen den I 4. j uni 20 1 8, sak 1 8/ 1 8 :

Kommunestyret sender saken tilbake til administrasjonene for åfofull oversikt av saken.

Vi vil ha: Bevilget budsjettering
Anbud
Konsulent
Totalsum

På bakgrunn i vedtaket har administrasjonen laget et nytt oppsett på prosjektregnskapene.

Saksutredning:

Øst
KOSTNADSRAMME

REGNSKAP AWIKOPPRINNELIG JUSTERT

4 068 342,58 3 442282,00 626 060,58ANBUDSSUM 5 000 000,00
-9 156,00 9 156,00M ENGDEREG ULERING

-215 000,00MR7
17 045,00MR2

-56 055,00MR3
34 597,00MR4

270 257,00MR5
664822,00 -664 822,00TILLEGGSARBEID
293 775,00TILLEGGSARB.7

17 644,00TILLEGGSARB. 2
252 950,00TILLEGGSARB. 3

22 143,00TILLEGGSARB.4
5 862,00TILLEGGSARB.5

23 589,00TILLEGGSARB.6
34 601,00TILLEGGSARB. T

14 858,00TILLEGGSARB. 8
1,026 5L8,O2 -L026 518,02KONSULENTER

293 552,42PROSJEKTERING

732 965,60BYGGLEDELSE

122599,40 894 486,241_ 250 000,00 rorT 085,64MVA.
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INVESTERINGSUTGIFTER 6 250 000,00 5085 428,22 5247 065,42 -L6t637,2O

ØRrve nr¡r Éru 6 250 000,00 5085 428,22 5 033 120,22 52 308,00

ANNEN GENERELL FINANS. 2t3 945,20 -2L3 945,20

FINANSIERING 6 250 000,00 5085 428,22 5247 065,42 -L6L637,2O

UDEKKET/UDISPONERT

AWIK I FORH. TIL BUDSJ. -L6L637,2O 3,l8Yo

o

Sak 29118

Mengderegulering:
1. Regnings arbeider: Redusert post i kontrakten
2. Justering på grunn av flere forhold
3. Justeringav grøfteandel: Vegvesenet tok en større andel enn prosjektert

4. Justering felleskostnadene til kommunen og vegvesenet

5. Masseregulering: Det er brukt mer masser enn prosjektert

Tilleggsarbeid:
l. Ny VK6. Ny kum og flytting av kum for tilpassinger til uttak TOBØ fisk. Levering og

montering av topplate i stedet for kjegle. Graving, levering og montering av utstyr for
tilpassing til faktisk kum høyde. Ny kumring 01600 mm x 300 mm. Topplate m/
senterhull.

2. Stikkledning venterom fergeleie
3. Ombygging VK9 og nattstenging. Ny kum, fierning av eks kum. Ombygging og

flytting av VK9. Nye armaturer og tilpassing DuktilerØr ogPVC. Ny topplate m
senterhull og ny kumring 01600 mm x 300 mm.

4. Vannledning
5. Større vannledning til vaskeriet
6. Blinding av vannledning
7. Byttet skadet kjegle
8. På grunn av overvarìnsproblemer ble det etablert drens mellom to boliger.

Ørøbøkken

a

KOSTNADSRAMME

REGNSKAP AWIKOPPRINNEIIG JUSTERT

SUM ANBUD/TILLEGG 700 000,00 2 564 571,,78 r270 232,00 1,294 339,78
ANBUDSSUM 768 514,00

MASSEREGULERING 501718,00

TILLEGGSARBEID 22r076,00 -221,076,00

TILLEGGSARB. 1 19 000,00

TILLEGGSARB.2 202 076,00

KONSULENTER

PROSJEKTERING

BYGGLEDELSE

MVA. 100 000,00
INVESTERINGSUTGIFTER 800 000,00 2564571,78 1 491 308,00 to7r263,78
Øn¡rvr¡nrrr Éru 700 000,00 2 564 571,,78 1_ 439 000,00 1, L25 571,,78

ANNEN GENERELL FINANS 100 000,00

FINANSIERING 800 000,00 2564571,78 1 439 000,00 1L25571,78
UDEKKET/U DISPONERT 52 308,00 -52 308,00

AWIK I FORH. TIL BUDSJ. t073263,78 -4t,85 yo

Side 4 av 6



a

Sak 29118

Masseregulering: I grunnen i Ørabal<ken traff Tormod Kristensen Maskin AS (TKM) på
dårlige masser, og disse måtte byttes ut.

Tilleggsarbeid:
1. Innkjøp av en ekstra overvannskum.
2. lnnkjøp av varioguard. Varioguard er et nett som er lagt i veikroppen.

rcn

Mengderegulering og timearbeid: Underveis i oppdraget har Måsøy kommune bestilt
tilleggsarbeider som TKM har akseptert àvtføre etter kontraktens enhetspriser (der
mulig/relevant iht. omfang) og effer timebaserte arbeider.

Disse arbeidene er:

o Utskifting av VA ledningsnett i Storvannsveien.
o Nytt fortau i Storvannsveien.
o Nytt fortau i Søndregate.
o Reasfaltering av kommunal vei og nytt fortau fra fi'lkesveien og ned mot slippen.
o Rehabilitering av vei (lengst nord) fra Søndregate og mot Kirka.

Endringsmelding:
1. EM 17: Ripping av fiell for å senke truabunn i Storvannsveien. Bruk av Geonett for å

hindre svanker i asfalt. Mengde fremkommer av oppmälte arealim2.

a

KOSTNADSRAMME

OPPRINNETIG JUSTERT REGNSKAP AWIK
SUM ANBUD/TILLEGG 4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00
ANBUDSSUM VEIDEKKE 2 900 000,00
TILLEGGSARBEID, KST SAK 11/16 1 100 000,00

ENDRINGSM ELDINGER 1,5r7 184,40 -L 5t7 184,40
M ENG DEREG. OG TI M EARB EI D 1 257 708,92
EM 17 732 793,20
EM 35 76 110,18
EM 36 24 101,10
FORSINKELSESRENTER 27 071,00

KONSULENTER 536 947,5r -536 947,5r
PROSJEKTERING 194 080,00
BYGGLEDELSE 342 867,51

MVA. 1 000 000,00 1000 000,00 445 560,33 554 439,67
BANKTJENESTER 110,00 -1"10,00

INVESTERINGSUTGITTER 5 000 000,00 5 000 000,00 6 499 802,24 -L 499 802,24

øREMERKET LÄN 4 000 000,00 4 000 000,00 5 254 645,49 -I254 645,49
ANNEN GENERELL FINANS 1000 000,00 1 000 000,00 445 560,33 554 439,67
TILSKUDD 465 000,00 -465 000,00
F¡NANSIERING 5 000 000,00 5 000 000,00 6t65205,82 -1 165 205,82
UDEKKET/UDISPONERT 334 596,42 -334 596,42
AWIK I FORH. TIL BUDSJ -L 499 802,24 3O,OOyo

o
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2. EM 34: Fjerningav 70. meter lang mur inne i veien. Muren var armert. Muren er

fiernet og vil bli klipt opp. Endelig kostnader for dette tillegg vil fremkomme når
arbeidet med klipping er utført.

3. EM 35: I starten av Storvannsveien traff TKM på dårlige masser, matjord som måtte

fiernes. Lengde ca 50 til 60 meter. Masser må byttes ut med eksterne masser.

4. EM 36: Omkjøring av masser. Lengde på omkjøring av masser er nä4 km. Dette
fremkommer ikke post med den avstand i anbud. Fremmes derfor som tillegg.
Fakturagrunnlag fremkommer ved dokumentasjon ved sluttføring av anleggetl
omkjøring

Etatssiefens/rådmannens vurdering ¡også personal- og økonomiske konsekvenserJ

Rådmannen anbefaler følgende innstilling til saken:
Ko mmune s tyr e t t ar pr o sj e ktr e gn s knp e n e t i I o r i e nt er i n g.

Vedlegg:

Havøysund, den 26. oktober 201 8

Lill Torbjørg L. Stabell
Rådmann

lngrid r{o.iata
Ingrid Majala

Økonomisjef
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